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ABSTRAK 
PT. XYZ merupakan salah satu industri yang proses produksinya banyak 
menggunakan mesin sebagai pengganti tenaga manusia, yang memiliki kecepatan 
produksi mencapai 500 pieces/minute. Untuk melayani permintaan pasar yang 
semakin tinggi, mesin-mesin harus bekerja selama 24 jam. Dengan beban kerja 
mesin seperti itu, akan ada peluang bahwa mesin-mesin produksi tersebut 
mengalami kerusakan, baik yang sifatnya telah terprediksi ataupun terjadi secara 
insidental. Untuk mencegah terjadinya breakdown sebelum interval perawatan 
tiba, yang akan mengakibatkan meningkatnya downtime, maka perlu dilakukan 
perencanan penjadwalan perawatan yang optimal.  
 
Pada penelitian ini, perencanaan penjadwalan perawatan akan ditentukan dengan 
formulasi model matematis, yang fungsi tujuannya adalah meminimasi kuadrat 
variasi inventori perminggu. Adapun fungsi batasan yang diberlakukan antara lain 
ketersediaan jumlah produk untuk memenuhi weekly production plan yang telah 
ditentukan oleh perusahaan, ketersediaan tenaga kerja perawatan yang setiap hari 
hadir dan standby di lantai produksi, dan kesesuaian dengan MTTF dan MTTR 
dari komponen yang menjadi objek aktivitas perawatan. Metode optimasi yang 
digunakan untuk mencari interval perawatan optimal yang sesuai dengan 
minimasi fungsi objektif tersebut adalah multiple swarms-modified discrete 
particle swarm optimization (MS_MDPSO), yang dipadukan dengan metode 
reliability-centered maintenance II (RCM II) untuk mementukan strategi 
perawatan yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan penjadwalan yang 
diusulkan mampu mengungguli penjadwalan dan strategi maintenance existing, 
dari kriteria keandalan part dan kuadrat variasi inventori perminggunya.  
 
Keywords: Penjadwalan perawatan yang optimal, multiple swarms-modified 
discrete particle swarm optimization (MS_MDPSO), reliability-
centered maintenance II(RCM II), Mean time to failure (MTTF), Mean 
time to repair (MTTR) 
 xi 
 
Develolopment of Maintenance Scheduling model with Multiple 
Swarms-Modified Discrete Particle Swarm Optimization (MS-
MDPSO) and Reliability-Centered Maintenance II (RCM II) 
 
Name : Suluh Elman Swara 
NRP : 2510203204 
Supervisor : Prof. Dr. Ir. Suparno, MSIE 
Co-supervisor : Prof. Ir. I Nyoman Pujawan, M.Eng., Ph.D., CSCP 
 
 
ABSTRACT 
 
 
PT. XYZ is an industrial manufacture that the production processes using the 
machine as a substitute for human labor, which has a production speed of up to 
500 pieces / minute. To serve the increasing demand, the machines have to work 
for 24 hours. With that workloads, there will be a probability that the production 
machines were damaged, either predictable or  occurred incidentally. To prevent 
breakdown before arriving maintenance interval, which will result in increased 
downtime, it is necessary to planning optimal maintenance scheduling. 
 
In this research, maintenance scheduling will be determined by the formulation of 
a mathematical model, which objective functions is to minimize the sum of the 
squares of the inventory in the range of specified period. The function limitations 
imposed include the availability of the number of products to meet the weekly 
production plan that has been determined by the company, availability of 
maintenance labor that stand by every day  on the production floor, and 
conformity with the MTTF and MTTR of components which became the object of 
maintenance activities. Optimization methods are used to find the optimal 
maintenance interval, corresponding to the minimization of the objective function 
is multiple swarms-modified discrete particle swarm optimization (MS_MDPSO), 
which combined with the reliability-centered maintenance II (RCM II) to 
determines the appropriate maintenance strategy. The results, solution that 
generated by the proposed scheduling model is superior to tho the existing model 
in two performances criteria, the reliability of the parts and the sum of the squares 
of the inventory. 
 
Keywords: optimal maintenance scheduling, multiple swarms-modified discrete 
particle swarm optimization (MS_MDPSO), reliability-centered 
maintenance II(RCM II), Mean time to failure (MTTF), Mean time to 
repair (MTTR) 
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1 0BAB 1  
     PENDAHULUAN 
           
           
 1. 1 Latar Belakang Masalah  
PT. XYZ merupakan salah satu industri yang proses produksinya banyak 
menggunakan mesin sebagai pengganti tenaga manusia khususnya pada aktivitas 
filling (pengisian pasta ke dalam tube), cartoning (memasukkan tube yang telah 
berisi pasta ke dalam individual carton), dan wrapping (membungkus 9 individual 
carton dengan plastik transparan) yang tentunya memiliki produktivitas tinggi 
guna pemenuhan target produksi.  
Untuk melayani permintaan pasar yang semakin tinggi, mesin-mesin 
harus bekerja selama 24 jam. Dengan beban kerja mesin seperti itu, akan ada 
peluang bahwa mesin-mesin produksi tersebut mengalami kerusakan, baik yang 
sifatnya telah terprediksi ataupun terjadi secara insidental. Kondisi operasional 
dari mesin-mesin produksi tersebut akan dipengaruhi faktor-faktor lain yang dapat 
mempercepat laju kerusakan mesin seperti faktor usia mesin atau komponennya, 
faktor skill operator yang mengoperasikannya, dan lain sebagainya. Penjadwalan 
dan metode perawatan yang buruk juga dapat mengakibatkan meningkatnya laju 
kerusakan mesin yang akan berdampak pula terhadap biaya pemeliharaan dan 
biaya kerugian seperti lost sales, akibat tidak sesuainya cost yang dikeluarkan 
untuk aktivitas perawatan mesin produksi dengan hasil dari aktivitas perawatan itu 
sendiri. 
 Pada penelitian sebelumnya oleh Swara (2010), objek penelitian meliputi 
4 lini produksi yang menggunakan tenaga robot ultra high speed dengan design 
speed mencapai 500 pieces/minute. Dengan kecepatan produksi tersebut, empat 
unit lini itu memiliki kapasitas produksi yang paling tinggi diantara lini lainnya, 
sehingga apabila terjadi breakdown pada lini tersebut maka produktivitas proses 
produksi akan menurun tajam. Berdasarkan hasil pengamatan, permasalahan yang 
terjadi adalah masih terjadinya mesin rusak sebelum interval perawatan yang 
dijadwalkan oleh perusahaan. Dapat diambil contoh sebuah part yang mengalami 
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kerusakan sebelum interval perawatan yaitu Seal Piston. Seal Piston dijadwalkan 
memiliki interval waktu perawatan setiap 1440 jam. Kondisi penelitian 
sebelumnya menunjukkan Seal Piston seringkali mengalami kerusakan sebelum 
interval perawatan yang direncanakan oleh perusahaan, dibandingkan dengan 
kerusakan yang terjadi setelah melewati interval waktu perawatan tersebut. Oleh 
karena itu diperlukan metode perawatan yang handal dengan interval perawatan 
yang efektif. Sehingga kemungkinan terjadinya breakdown pada mesin dan 
downtime yang terjadi pada lini produksi tersebut dapat ditekan seminimum 
mungkin dan keandalan mesin produksi pada lini tersebut dapat dijaga. Metode 
Reliability Centered Maintenance II merupakan metode perawatan yang dipilih 
karena mengkombinasikan preventive maintenance dan predictive maintenance. 
Pada Swara (2010), interval perawatan didapatkan tanpa 
mempertimbangkan adanya konstrain. Pada penelitian kali ini, penulis akan 
mempertimbangkan beberapa konstrain dalam menentukan interval perawatan 
yang optimum. Solusi yang simultan dari semua aspek baik permasalahan 
penjadwalan perencanaan dan operasional dengan adanya sistem yang kompleks 
pada skala waktu yang berbeda, perbedaan ketidakpastian yang terjadi dan 
problem dimensional, sangat dibutuhkan untuk operasional dari sistem utilitas 
yang ekonomis dan efisien. 
Menurut Yare dan Venayagamoorthy (2010) dalam jurnalnya yang 
meneliti tentang penjadwalan perawatan untuk generator, tujuan dari penjadwalan 
perawatan generator adalah untuk menemukan urutan pemadaman dari unit 
generator pada interval waktu tertentu agar level energi cadangan dapat ter-
maintain. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian kali ini, interval perawatan 
yang akan direncanakan diharapkan feasible dengan tetap mempertahankan 
produktivitas dari lini produksi, tentunya dengan batasan-batasan seperti level 
inventory, ketersediaan karyawan perawatan, kesesuaian dengan mean time to 
failure (MTTF) dan mean time to repair (MTTR).Tipe penjadwalan seperti ini 
sangat penting terutama dikarenakan semua aktivitas perencanaan  akan 
terpengaruhi secara langsung oleh keputusan tersebut.  
Beberapa metode optimasi seperti teknik Branch and Bound (Edwin dan 
Curtius, 1990), dynamic programming (Yamayee dan Sidenblad, 1983), dan 
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integer programming (Dopaz dan Merrill, 1975) adalah beberapa teknik yang 
telah digunakan untuk mengatasi permasalahan optimasi yang sederhana. 
Perkiraan dari solusi permasalahan Generator Maintenance Schedulling (GMS) 
yang memiliki beberapa fungsi batasan dapat diatasi dengan konsep optimasi 
permasalahan yang baru (Billinton dan Abdulwhab, 2003; Satoh dan Nara, 1991; 
Yellen et al., 1992; Firma dan Legey, 2002). Beberapa dari metode optimasi 
tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada penerapan pendekatan probabilistik 
(Billinton dan Abdulwhab, 2003), simulated annealing (Yellen et al., 1992) dan, 
dan genetic algorithm (GA) (Firma dan Legey, 2002). 
Pendekatan PSO yang didasari oleh beberapa bentuk pembagian partikel 
secara implisist atau eksplisit ke dalam sub-swarm disajikan oleh Engelbrecht 
(2005). Dua pendekatan sub-swarm yang diperkenalkan adalah algoritma 
kompetitif dan kooperatif. Algortima PSO yang kooperatif memiliki beberapa 
bentuk kerjasama antara sub-swarm. Kerjasama ini memiliki tujuan utama untuk 
pertukaran informasi tentang posisi terbaik yang ditemukan oleh masing-masing 
grup. Di sisi lain, algoritma PSO kompetitif menghadirkan adanya kompetisi 
diantara partikel. 
Algoritma Multi-phase PSO diperkenalkan oleh Al-Kazemi dan Mohan 
(2002a, 2002b), membagi swarm dari partikel menjadi subgroup, dimana setiap 
grup menjalankan tugas yang berbeda-beda, atau menjalankan perilaku yang 
berbeda. Perilaku dari setiap subgroup atau tugas yang dilaksanakan oleh setiap 
subgroup biasanya akan berbeda sepanjang waktu, tergantung interaksi grup 
terhadap lingkungannya, grup partikel yang berbeda akan memiliki lintasan yang 
akan dilanjutkan sepanjang lintasan dengan tujuan yang berbeda dalam fase 
algoritma yang berbeda pula (Al-Kazemi dan Mohan, 2002a, 2002b). 
Kemampuan dari algoritma discrete particle swarm optimization (DPSO) 
telah ditingkatkan dengan evolutionary strategies (ESs) untuk menghasilkan  
sebuah modifikasi dari DPSO (modified discrete particle swarm optimization) 
oleh Yare et al. (2008). Perbandingan secara detail dari DPSO, MDPSO, dan GA 
dan juga aplikasinya untuk menyelesaikan permasalahan GMS dari sistem tenaga 
juga disajikan oleh Yare et al. (2008, yang menunjukkan bahwa MDPSO 
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menghasilkan hasil yang lebih baik daripada DPSO dan GA dalam sistem 
pengujian yang sama. 
Maka dari penjabaran tersebut, penulis ingin mengembangkan model 
penjadwalan perawatan lini produksi pada PT. XYZ dengan paduan RCM II dan 
MS-MDPSO, dimana mesin pada lini produksi tersusun secara seri, sehingga 
beberapa perawatan dari komponen penyusun dimungkinkan ada yang bisa 
dilakukan secara bersama-sama dan juga terpisah, dengan beberapa batasan 
seperti ketersediaan karyawan perawatan, ketersediaan inventory, kesesuaian 
dengan MTTF dan MTTR.  
 
1. 2 Rumusan Masalah  
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, 
maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 
1. Bagaimana model penjadwalan perawatan dengan adanya pertimbangan 
ketersediaan produk untuk memenuhi demand customer, ketersediaan 
karyawan perawatan, dan kesesuaian dengan MTTF dan MTTR dari 
komponen yang menjadi objek perawatan  
2. Bagaimana kebijakan metode RCM II dalam menentukan jenis perawatan 
terhadap komponen-komponen kritis tersebut? 
3. Bagaimana interval perawatan yang efektif untuk menjaga keandalan 
komponen dan meminimasi variasi inventori setiap periode? 
 
1. 3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka ditetapkan bahwa 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menghasilkan formulasi model matematis  penjadwalan aktivitas 
perawatan dengan pertimbangan ketersediaan produk untuk pemenuhan 
demand customer, ketersediaan karyawan perawatan, dan kesesuaian 
dengan MTTF dan MTTR dari komponen yang menjadi objek perawatan . 
2. Menentukan kebijakan perawatan dengan menggunakan metode RCM II. 
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3. Menentukan interval perawatan optimal terhadap komponen mesin 
tersebut, dengan metode optimasi MS-MDPSO 
 
1. 4 Batasan Masalah 
  Dalam melaksanakan perencanaan pemeliharaan mesin-mesin, maka 
perlu diberikan batasan-batasan agar tidak terlalu melebar pembahasannya. 
Adapun batasan yang dikaji antara lain 
1. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur produk perawatan 
mulut PT. XYZ yang berada di Surabaya Jawa Timur 
2. Objek penelitian adalah lini produksi Dental yang menggunakan tenaga 
robotik ultra high speed (D10, D11, D12, dan D15) dan komponen-
komponen penyusunnya, khususnya pada salah satu lini yang dirasakan 
paling kritis.  
 
1. 5 Asumsi  
Berdasarkan batasan masalah maka asumsi yang dipakai pada penelitian 
ini adalah : 
1. Komponen memiliki keandalan seperti baru setelah mengalami 
penggantian atau pemulihan kondisi.  
2. Sparepart dari komponen kritis selalu tersedia dan siap digunakan saat 
interval perawatan tiba 
3. Jumlah kehadiran karyawan konstan, tidak ada yang bolos 
4. Kemampuan semua karyawan perawatan sama 
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2 0 BAB 2 
    TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bab ini akan diuraikan pustaka yang mempunyai hubungan atau 
relevansi yang sesuai dengan pokok permasalahan, antara lain perawatan, 
Reliability Centered Maintenance II, konsep keandalan, model matematis 
perawatan, dan metode Particle Swarm Optimization. Teori-teori ini nanti akan 
digunakan sebagai landasan atau kerangka berpikir dalam penentuan langkah-
langkah pemecahan masalah.  
 
2. 1 Maintenance  
Maintenance atau perawatan dapat didefinisikan sebagai semua aktivitas 
yang diperlukan untuk menjaga sistem dan semua komponennya tetap bekerja 
seperti semestinya (Stephens, 2004:3). Pemeliharaan sebagai salah satu kegiatan 
pendukung yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem 
produksi (peralatan, mesin dan fasilitas lainnya), sehingga pada saat dibutuhkan 
dapat dipakai sesuai dengan kondisi yang diharapkan (Blanchard, 1992:18). 
Secara garis besar tindakan perawatan dibedakan atas dua hal, yaitu : 
1. Preplanned maintenance, suatu tindakan perawatan yang pelaksanaannya 
telah direncanakan atau dijadwalkan terlebih dahulu (scheduled). 
2. Unplanned maintenance, suatu tindakan yang pelaksanaannya tidak 
direncanakan atau tidak dijadwalkan sebelumnya (tidak 
terduga/unexpected). 
Jenis-jenis kegiatan perawatan antara lain (Smith, 1993:10) :  
1. Corrective maintenance adalah tindakan perawatan untuk mengembalikan 
kemampuan fungsi peralatan atau sistem yang telah mengalami kegagalan.  
2. Preventive maintenance adalah tindakan perawatan untuk pemenuhan nilai 
dalam waktu tertentu (specific points in time), mempertahankan kemampuan 
fungsi dari peralatan atau sistem. Tentunya tindakan perawatan ini dilakukan 
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untuk mencegah terjadinya kegagalan atau kerusakan pada komponen suatu 
mesin atau sistem. Preventive maintenance dibagi empat jenis antara lain : 
a. Conditon directed (CD), merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
mendeteksi awal terjadinya kerusakan dengan memperhatikan kondisi 
dari komponen mesin atau sistem tersebut. Cara yang dilakukan adalah 
dengan mendeteksi awal terjadinya kerusakan dan memperkirakan 
waktu-waktu yang menunjukkan suatu peralatan akan mengalami 
kegagalan dalam menjalankan operasinya. 
b. Time directed (TD), merupakan kegiatan yang bertujuan secara langsung 
mencegah atau memperlambat terjadinya kerusakan dan dilakukan 
secara periodik tanpa melihat kondisi dari komponen mesin atau sistem 
tersebut. 
c. Failure Finding (FF), merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
menemukan kerusakan atau kegagalan yang tersembunyi pada suatu 
mesin atau sistem dalam menjalankan operasinya. 
d. Run-to-Failure (RTF), merupakan suatu tindakan untuk mengoperasikan 
komponen sampai terjadi kerusakan karena ditinjau dari segi ekonomis 
tidak menguntungkan jika dilakukan perawatan. 
 
2. 2 Reliability Centered Maintenance  
Reliability Centered Maintenance didefinisikan sebagai suatu proses 
yang digunakan untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan untuk 
menjamin setiap item fisik atau suatu sistem dapat berjalan dengan baik sesuai 
dengan fungsi yang diinginkan oleh penggunanya (Moubray, 1997:7). Reliability 
Centered Maintenance secara sistematis mengidentifikasi langkah perawatan yang 
diperlukan untuk mencegah terjadinya kegagalan agar komponen atau sistem 
tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan biaya perawatan yang 
seefisien mungkin dan dapat mencapai tingkat keandalan yang diharapkan 
(Dhillon, 1999:160). Keunggulan yang dimiliki metode Reliability Centered 
Maintenance antara lain: 
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1. Merupakan teknik manajemen perawatan yang mengkombinasikan dua jenis 
tindakan pencegahan yaitu preventive maintenance dan predictive 
maintenance. Predictive maintenance  adalah pemeliharaan  yang 
berdasarkan pada pengukuran kondisi suatu peralatan agar apabila peralatan 
tersebut gagal di masa yang akan datang telah dapat diambil suatu tindakan 
untuk menghindari kegagalan tersebut. Atau diartikan pemeliharaan 
berdasarkan penilaian atau analisis kondisi dari komponen-komponen mesin 
secara keseluruhan. 
2. Menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif dalam merencanakan 
aktivitas pemeliharaan. 
Penelitian tentang Reliability Centered Maintenance pada dasarnya 
berusaha menjawab 7 pertanyaan utama tentang item atau peralatan yang diteliti  
(Moubray, 1997:7). Tujuh pertanyaan tersebut antara lain: 
1. Apakah fungsi dan hubungan performansi standart dari item dalam konteks 
operasional (system function) ? 
2. Bagaimana kegagalan dari item atau peralatan dalam menjalankan fungsinya 
(functional failure) ? 
3. Apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi tersebut (failure 
modes)? 
4. Apakah yang terjadi pada saat terjadi kerusakan (failure effect) ? 
5. Bagaimana konsekuensi dari masing-masing kegagalan tersebut (failure 
consequence)? 
6. Apakah yang dapat dilakukan untuk memprediksi dan mencegah masing-
masing kegagalan tadi (proactive task and task interval) ? 
7. Apakah yang harus dilakukan apabila kegiatan proaktif yang sesuai tidak 
berhasil ditemukan (default action) ? 
Reliability centered maintenance lebih menitikberatkan pada 
penggunaan analisis kualitatif untuk komponen yang dapat menyebabkan 
kegagalan pada suatu sistem. Pertanyaan 1 sampai 4 diatas dituangkan dalam 
bentuk failure mode and effect analysis (FMEA) serta RCM II worksheet. 
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Initial Capability 
2.2. 1 Sistem Function and Function Failure 
Sistem function adalah fungsi dari item yang diharapkan oleh user tetap 
berada dalam level kemampuan dari item tersebut sejak saat dibuat. Sistem 
perawatan hanya mampu menjaga kondisi item tetap berada dibawah initial 
capability dari desain item. Sistem function dapat digambarkan pada Gambar 2.1. 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2. 1 System function 
                               Sumber: Moubray, 1997:26 
 
Sedangkan function failure didefinisikan sebagai kegagalan dari suatu 
item untuk melaksanakan system function yang diharapkan. 
 
2.2. 2 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
Failure Mode and Effect Analisis merupakan suatu teknik manajemen 
failure untuk mendefinisikan penyebab kegagalan suatu item tidak mampu 
melaksanakan fungsi standart yang diharapkan oleh user. Failure mode bertujuan 
untuk menemukan penyebab dari kegagalan yang timbul. Failure effect 
menjelaskan dampak yang ditimbulkan apabila failure tersebut terjadi yang 
dituliskan pada FMEA worksheet.  
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2.2. 3 Failure Consequences 
Dalam Reliability Centered Maintenance konsekuensi kegagalan 
diklasifikasikan dalam 4 bagian (Moubray, 1997:90) yaitu : 
1. Hidden Failure Consequences 
Dimana kegagalan tersebut tidak dapat dibuktikan secara langsung sesaat 
setelah kegagalan berlangsung. Diperlukan suatu teknik khusus untuk 
mengatasi dampak kegagalan jenis ini. 
2. Safety and Environment Consequences 
Safety consequences terjadi apabila sebuah kegagalan fungsi suatu item 
mempunyai konsekuensi terhadap keselamatan pekerja lainnya. 
Environment consequences terjadi apabila kegagalan fungsi suatu item 
berdampak pada kelestarian lingkungan. 
3. Operational Consequences 
Suatu kegagalan dikatakan mempunyai konsekuensi operasional ketika 
berakibat pada produksi atau operasional (kualitas produk, pelayanan 
terhadap konsumen, atau biaya operasional untuk perbaikan komponen) 
4. Non Operational Consequences 
Bukti kegagalan pada ketegori ini adalah yang bukan tergolong dalam 
konsekuensi keselamatan ataupun produksi, jadi kegagalan ini hanya 
melibatkan biaya perbaikan komponen. 
 
2.2. 4 Proactive Task and Initial Interval 
Tindakan Proactive Task and Initial Interval dilaksanakan sebelum 
terjadi kegagalan, untuk mencegah objek atau komponen memasuki kondisi yang 
dapat menyebabkan kegagalan (failed state). Aktivitas pencegahan tersebut adalah 
predictive dan preventive maintenance. Dalam RCM predictive maintenance 
dimasukkan dalam aktivitas scheduled on condition task, sedangkan preventive 
maintenance dimasukkan kedalam scheduled restoration task ataupun scheduled 
discard task (Moubray, 1997:129). 
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1. Scheduled restoration task adalah tindakan pemulihan kemampuan item 
pada saat atau sebelum batas umur yang ditetapkan, tanpa memperhatikan 
kondisi saat itu. Karakteristiknya adalah sebagai berikut: 
a. Dapat didefinisikan umur dimana item tersebut menunjukkan 
kemungkinan penambahan kecepatan terjadinya kondisi kegagalan. 
b. Mayoritas dari item dapat bertahan pada umur tersebut (untuk semua 
item jika kegagalan memiliki konsekuensi terhadap keselamatan 
lingkungan). 
c. Memperbaharui dengan sub item yang tahan terhadap kegagalan 
tersebut. 
Karakteristik kagagalan item dapat dibagi menjadi tiga tahap yang biasa 
disebut bathtub-shaped, hal ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
2.2 Tiga tahap tersebut antara lain : 
 Kegagalan awal (infort mortality failure) 
Kegagalan awal pada umumnya terjadi pada awal pengoperasian 
suatu item. Kegagalan pada tahap ini ditandai dengan laju kerusakan 
yang menurun. 
 Kegagalan Acak (random Failure) 
Kegagalan acak umumnya terjadi pada item yang berjalan normal. 
Laju kegagalan pada tahap ini ditandai dengan laju kegagalan yang 
konstan. 
 Kegagalan Usang (user-out failure) 
Pada usia penggunaan tertentu suatu item mengalami keusangan 
yang ditandai dengan laju kegagalan yang semakin meningkat. 
Untuk mengurangi pengaruh keusangan ini dilakukan penggantian 
beberapa bagian alat atau bahkan seluruhnya dengan yang baru. 
2. Scheduled discard task adalah tindakan mengganti item pada saat atau batas 
umur yang ditetapkan, tanpa memperhatikan kondisi item saat itu.tindakan 
ini secara teknik mungkin dilakukan dalam kondisi berikut : 
a. Dapat diidentifikasikan umur dimana item tersebut menunjukkan 
kemungkinan penambahan kecepatan terjadinya kondisi kegagalan. 
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Point when failure start accure (not 
necessarily related to age) 
Point where we can find out that it is 
failing (potensial failure) 
Point where it has failed 
(functional failure) 
PF interval 
F 
b. Mayoritas dari item dapat bertahan pada umur tersebut (untuk semua 
item jika kegagalan memiliki konsekuensi terhadap keselamatan 
lingkungan). 
 
                                             
                                                
Gambar 2. 2 Kurva Bathtub-Shaped 
 
                   
3. Scheduled on condition task adalah kegiatan pemeriksaan terhadap potensial 
failure sehingga tindakan dapat diambil untuk mencegah terjadinya 
functional failure. Dimana potensial failure didefinisikan dengan sebuah 
kondisi yang dapat mengindikasikan sedang terjadi kegagalan fungsi 
(functional failure). 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. 3 Kurva P-F 
  Sumber: Moubray, 1997:144 
 
Kurva PF yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 menjelaskan awal 
terjadinya failure, titik ini menggambarkan kondisi kerusakan awal dari suatu item 
yang diawali dari titik P, semakin lama laju kerusakan akan naik hingga mencapai 
titik kerusakan. Pencegahan optimal adalah ketika laju kerusakan item berada 
pada titik P. 
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Empat kategori utama Scheduled on condition task antara lain (Moubray, 
1997:149): 
a. Conditon monitoring techniques, yang melibatkan penggunaan peralatan 
khusus untuk melakukan monitor terhadap kondisi peralatan lain. 
b. Statistical proses control, yakni proses pencegahan yang didasarkan atas 
variasi kualitas produk yang dihasilkan. 
c. Primary effect monitoring techniques yang melibatkan peralatan seperti 
gauges yang ada dan peralatan untuk proses monitoring. 
d. Teknik inspeksi berdasarkan human sense. 
 
2.2. 5 Default Action 
Tindakan ini dilakukan ketika predictive task yang efektif tidak mungkin 
dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Default Action (Moubray, 
1997:170) meliputi : 
1. Scheduled failure finding, meliputi tindakan pemeriksaan secara periodik 
terhadap fungsi-fungsi yang tersembunyi untuk mengetahui apakah item 
tersebut telah rusak. 
2. Redesign, membuat suatu perubahan untuk membangun kembali 
kemampuan suatu sistem. Hal ini mencakup modifikasi terhadap perangkat 
keras dan juga perubahan prosedur. 
3. Combination task, khusus untuk menangani apabila kegagalan terjadi dan 
mengancam keselamatan kerja manusia di dalamnya. 
 
2.2. 6 Reliability Cenetered Maintenance II 
Penulis yaitu Moubray dan asosiasinya mulai bekerja dengan penerapan 
RCM dalam sektor pertambangan dan manufaktur pada awal tahun 1980-an. 
Mereka menggunakan versi modifikasi sedikit dari diagram Nowlan dan Heap 
selama tahun 1983-1990. Selama periode tersebut, lingkungan (environment) 
menjadi lebih dari sekedar isu. Awalnya, fasilitator dianjurkan untuk 
memperlakukan dampak lingkungan setara dengan dampak keselamatan kerja. 
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Namun dalam prakteknya, banyak masalah lingkungan yang tidak menimbulkan 
ancaman langsung terhadap keselamatan yang diabaikan.  Lingkungan juga dapat 
menjadi masalah yang sangat kontroversial yang tidak memberikan lingkungan itu 
sendiri evaluasi yang subjektif dalam cara yang sama seperti keselamatan kerja. 
Hasilnya, pada tahun 1988 Moubray mulai bekerja dengan sejumlah 
organisasi multi-nasional untuk membangun pendekatan yang lebih presisi 
terhadap kegagalan yang mengancam lingkungan. Puncaknya adalah dengan 
penambahan variable E sebagai environmental consequences pada diagram 
keputusan pada tahun 1990. 
 
2. 3 Konsep Keandalan 
Adanya konsep tentang keandalan dapat membantu dalam hal 
pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen pemeliharaan. 
Sebagai contoh dalam sebuah industri bila pihak manajemen pemeliharaan dapat 
memperkirakan tingkat keandalan dari peralatan, maka akan diketahui kapan 
sebaiknya dilakukan pengantian komponen sehingga proses produksi dapat 
berjalan dengan lancar. Sehingga dapat mengurangi biaya kerugian akibat loss 
production yang disebabkan oleh terhentinya kegiatan produksi karena mesin 
yang berhenti (line stop) diakibatkan adanya kerusakan komponen. 
 
2.3. 1 Definisi Keandalan 
Keandaan adalah probabilitas suatu item dalam menjalankan fungsinya 
secara memuaskan selama periode waktu tertentu dan digunakan atau 
dioperasikan dalam kondisi yang semestinya (Dhillon, 2006:3). Berdasarkan 
definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kata kunci dari reliability adalah 
probabilitas umur item dalam menjalankan fungsinya, yang akhirnya mengacu 
pada variabel waktu. Dalam hal ini waktu yang berkaitan dengan laju kerusakan 
(failure rate). Karena waktu kerusakan merupakan kejadian yang bersifat random 
maka kerusakan dapat digambarkan dalam bentuk probabilitas kerusakan yang 
mengikuti distribusi tertentu. 
16 
 
 
2.3. 2 Fungsi Keandalan 
Variabel utama dalam fungsi keandalan adalah waktu terjadinya 
kerusakan (time to failure) bersifat random. Fungsi tersebut dirumuskan sebagai 
berikut : 
 ))( tTPtR   ............................................................................... (2.1) 
Dimana 0)(lim,1)0(,0)( 

tRdanRtR
t
untuk nilai dari t, )(tR adalah 
probabilitas dari time to failure adalah lebih besar atau sama dengan t. 
Jika dirumuskan  
  tTPtRtF  )(1)( ............................................................. (2.2) 
Dimana : 
 0)0( F dan 1)(lim 

tF
t
 
Dimana : F(t) merupakan probabilitas peralatan dapat beroperasi hingga waktu t. 
Kita mengacu pada R(t) adalah fungsi reliability dan F(t) adalah cumulative 
distribution failure (CDF) dari distribusi. Dengan rumusan: 
dt
tdR
dt
tdF
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)()(
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

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Maka didapat cumulative distribution dailure (CDF) untuk )(tf  

t
dttftF
0
)()(  ............................................................................................. (2.4) 



t
dttftR
..
)()(  ............................................................................................. (2.5) 
(Ebeling, 1997:24) 
.. 
2.3. 3 Laju Kerusakan   t  
Laju kerusakan didefinisikan sebagai probabilitas banyaknya komponen 
yang mengalami kerusakan setiap satuan waktu, bila komponen sejenis dalam 
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jumlah banyak dioperasikan bersama. Laju kerusakan  t  dirumuskan sebagai 
berikut : 
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Kemungkinan kondisi dari kegagalan perunit dalam waktu (tingkat 
kegagalan) 
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1.. )(
)(
)(   
Dimana R(0) = 1, dari rumusan diatas dapat dihubungkan antar laju kerusakan 
terhadap tingkat keandalan sebagai berikut : 
  
t
tRdtt
0
)(ln)(  sehingga  



 
t
dtttR
0
)(exp   ................... (2.7) 
(Ebeling, 1997:29) 
  
2.3. 4 Mean Time to failure 
Mean time to failure merupakan harapan masa pakai suatu peralatan. 
Nilai harapan tersebut dirumuskan sebagai berikut : 
 


0
dtttfMTTF  
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    




0
0
0
dttRttRdt
dt
dR
t  
  


0
dttR  ............................................................................ (2.8) 
 
 
2.3. 5 Model-Model Distribusi Kegagalan/kerusakan 
Waktu terjadinya kerusakan tiap peralatan merupakan variabel random. 
Sebelum menghitung nilai probabilitas keandalan suatu mesin atau peralatan 
maka perlu diketahui secara statistik distribusi kerusakan peralatan tersebut. 
Berikut ini merupakan beberapa distribusi yang umumnya digunakan dalam 
menghitung tingkat keandalan suatu peralatan. 
 
1. Distribusi Eksponensial 
 Banyak digunakan dimana kerusakan suatu peralatan disebabkan 
kerusakan komponen penyusun peralatan tersebut. Distribusi ini banyak 
digunakan dalam pekerjaan keandalan dan perawatan karena mudah dalam 
menangani analisis failure rate yang konstan dari suatu item terutama 
perangkat elektronik. Dalam distribusi eksponensial, beberapa persamaan 
yang digunakan : 
    t
t
edttR  



 0exp , t 0 ............................................... (2.9) 
dan tetF 1)(  
kemudian te
dt
tdR
tf  
)(
)(  
Dengan persamaan (2.8) Maka didapat : 
MTTF = dte t


0
 =

 0
te
=

1
 ................................................. (2.10) 
(Ebeling, 1997:42) 
2. Distribusi Weibull 
(Ebeling, 1997:26) 
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Distribusi ini paling banyak dipakai dalam teknik penghitungan 
keandalan. Dalam distribusi Weibull ada dua parameter yaitu shape 
parameter    dan scale parameter   . Persamaan yang digunakan antara 
lain : 
 
1
)(












t
t 0,0,0  t  .......................................... (2.11) 
 exp)( tR














 

t
dt
t
0
1


 
  = 

 







t
e  .......................................................................... (2.12) 
 Dan : 
 
b
t
e
t
dt
tdR
tf



















1
)(
)(  ............................................. (2.13) 
   
Maka MTTF distribusi Weibull adalah : 
  








1
1MTTF  ................................................................. (2.14) 
Dimana   )(x adalah fungsi gamma 
 


0
1)( dyeyx yx  
Untuk x > 0 , )1()1()(  xxx  
(Ebeling, 1997:59) 
3. Distribusi Log Normal 
Distribusi ini berguna sekali untuk merepresentasikan distribusi lama 
waktu perbaikan (repair time) dari suatu item yang mengalami kerusakan 
atau kegagalan. Persamaan yang digunakan antara lain : 
 Fungsi padat peluang (PDF) dari distribusi Log Normal adalah : 
   















2
2
ln
2
1
exp
2
1
medt
t
sst
tf

t 0  ............................... (2.15) 
MTTF distribusi Log Normal adalah : 
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  2exp
2stMTTF med  ............................................................. (2.16) 
(Ebeling 1997:73) 
 
2. 4 Posisi Penelitian 
Teknik yang terinspirasi dari perilaku mahluk hidup (Bio-Inspired 
techniques) dan evolutionary techniques telah terbukti menjadi salah satu alat 
untuk mengatasi permasalahan sistem tenaga (power system) (Lee and El-
Sharkawi, 2008). Oleh karena itu, aplikasi tersebut digunakan untuk mengatasi 
masalah optimasi sistem tenaga seperti GMS, unit komitmen dan permasalahan 
yang berkaitan dengan ekonomi. Multi-species particle swarm optimizer yang 
disajikan oleh Iwamatsu (2006) mengembangkan Particle swarm optimizer (PSO) 
dengan membagi partikel swarm secara leluasa ke dalam beberapa klaster yang 
disebut species, dalam lokasi pencarian yang multi dimensional. Setiap spesies 
mengeksplorasi daerah yang berbeda dari ruang pencarian dan mencoba untuk 
mengetahui global optimal  atau lokal optimal dari daerah itu, maka dapat 
digunakan untuk menemukan semua global minimal dari fungsi multi-modal 
secara paralel (Iwamatsu, 2006).  
Populasi partikel dibagi ke dalam set swarm yang saling berinteraksi 
(Blackwell and Branke, 2006). Swarm tersebut berinteraksi secara lokal oleh 
sebuah parameter pengecualian  dan secara global melalui operator anti-
konvergen yang baru (Blackwell and Branke, 2006).  
Cooperative particle swarm optimizer diperkenalkan oleh Van den 
Bergh and Engelbrecht (2004), dimana perilaku kooperatif digunakan untuk 
meningkatkan kinerja dari PSO asli secara signifikan, yang dicapai dengan 
menggunakan beberapa swarm untuk mengoptimalkan komponen yang berbeda 
dari vektor solusi secara bersama-sama.  
Optimasi partikel swarm diskrit dengan dengan tiga sub-swarm (Three 
sub-swarm discrete particle swarm optimization algorithm) diperkenalkan oleh 
Xu et al. (2006), dimana partikel dibagi menjadi tiga sub-swarm. Sub-swarm 
pertama terbaang menuju posisi global best, sub-swarm kedua terbang dengan 
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arah yang berlawanan, sementara sub-swarm ketiga terbang secara random di 
sekitar posisi best global (Xu et al., 2006).  
Strategi yang mengalokasikan jumlah swarm yang sesuai yang 
dibutuhkan untuk mendukung konvergensi dan keragaman criteria diantara swarm 
yang diperkenalkan oleh Yen and Leong (2009). Beberapa swarm menurut Yen 
and Leong (2009) didorong untuk mengeksplorasi bebrapa daerah, dan usaha serta 
pengetahuan kolektif yang dimiliki oleh swarm dikumunikasikan antar swarm, 
maka keragaman didapatkan.  
Kemampuan dari algoritma discrete particle swarm optimization 
(DPSO) telah ditingkatkan dengan evolutionary strategies (ESs) untuk 
menghasilkan  sebuah modifikasi dari DPSO (modified discrete particle swarm 
optimization) oleh Yare et al. (2008). Perbandingan secara detail dari DPSO, 
MDPSO, dan GA dan juga aplikasinya untuk menyelesaiakan permasalahan GMS 
dari sistem tenaga juga disajikan oleh Yare et al. (2008, yang menunjukkan bahwa 
MDPSO menghasilkan hasil yang lebih baik daripada DPSO dan GA dalam 
sistem pengujian yang sama. Sehingga membuat penulis untuk mengembangkan 
model penjadwalan aktivitas perawatan dengan metode optimasi MS-MDPSO 
dengan dipadukan dengan RCM II sebagai alat bantu pemilihan strategi 
perawatan. Posisi penelitian ini ditunjukkan Tabel 2.1 
 
2. 5 Model Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini akan mengembangkan model matematis yang digunakan 
oleh Yare dan Venayagamoorthy (2010). Misalkan Ti  T adalah sebuah 
himpunan dari periode saat perawatan unit i dimulai,Ti = {tT:ei  t  li-Di+1} 
untuk setiap i. Tetapkan: 
Xit {
                                             
                                                                                
  (2.17) 
merupakan indikator mulainya aktivitas perawatan untuk unit i pada periode t. 
Misalkan Sit adalah himpunan dari waktu mulainya aktivitas perawatan 
(maintenance start time) pada periode k sedemikian hingga jika perawatan unit i 
dimulai pada periode k maka unit tersebut akan sedang dalam perawatan pada 
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periode t, Sit = {k  Ti: t-Di + 1  k  t}. Misalkan It adalah himpunan unit yang 
diperbolehkan untuk mendapatkan perawatan pada periode t, It = {i: t  Ti}.  
Fungsi objektif Yare dan Venayagamoorthy (2010) adalah minimasi 
jumlah kuadrat level energi cadangan bersih (net reserve level) pada periode t. 
Minimasi jumlah kuadrat level energy cadangan bersih selama seluruh periode 
perencanaan opersional akan meningkatkan penurunan pada besarnya variasi dari 
cadangan energy, dan perencanaan jangka panjang kapasitas cadangan energy 
yang lebih baik selama adanya perawatan unit pembangkit. Fungsi objektif 
tersebut digambarkan sebagai berikut: 
 
   
   ,∑ (∑     ∑ ∑                       )
 
 -     (2.18) 
Subject to: 
∑     ∑ ∑                                    (2.19) 
∑                          (2.20)  
∑ ∑                                 (2.21) 
                                                    
AMt 
 
c1 dan 
c2 
D 
Di 
 
DPSO 
 
ei 
 
ES 
GA 
GMS 
 
i 
I 
 
Li 
 
j 
 
: ketersediaan tenaga 
perawatan saat periode t 
: Konstanta kognitif dan 
aselerasi sosial 
: Dimensi permasalahan 
: durasi perawatan  untuk 
unit i 
: discrete particle swarm 
optimization 
: periode terawal  untuk 
memulai perawatan unit i 
: evolutionary strategy 
: genetic algorithm 
: generator maintenance 
scheduling 
: indeks unit generator 
: himpunan indeks unit 
generator 
: periode terakhir selesainya 
perawatan unit 1 
: indeks dari n multiple 
swarms 
Pit 
 
 
PSO 
 
R 
 
Rand, 
rand1, 
rand2 
randn 
 
 
Sit 
 
t 
T 
 
 
Ti 
 
|  | |  |   
: kapasitas generator unit 
ke i pada waktu t 
 
: particle swarm 
optimization 
: energi cadangan (spinning 
reserve) 
: bilangan random untuk 
distribusi uniform pada 
range [0,1] 
: bilangan random 
distribusi Gaussian dengan 
mean  0 dan variance 1 
: himpunan periode waktu 
dimulainya perawatan   
: indeks periode 
: himpunan indeks  dari 
periode pada horizon 
perencanaan 
: himpunan periode saat 
perawatan unit i dimulai 
: sejumlah pelanggaran dari 
Keterangan notasi: 
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k 
l 
 
Lt 
 
m 
 
MDPS
O 
MS-
MDPS
O 
Mit 
 
 
Mr 
N 
 
Nc 
 
n 
  
  
 
Pjgdc 
 
Pjlbd 
 
 
Pik 
 
: langkah waktu diskrit 
: indeks partikel dalam 
sebuah swarm 
: beban demand yang 
diantisipasi pada periode t 
: ukuran populasi setiap 
swarm 
: modified discrete particle 
swarm optimization 
: multiple swarm modified 
discrete particle swarm 
optimization 
: tenaga kerja perawatan 
yang dibutuhkan oleh unit i 
pada periode t 
: tingkat mutasi 
: jumlah total unit 
generator/pembangkit 
: jumlah pelanggaran 
konstrain 
: jumlah multiple swarm 
: populasi swarm  ke j pada 
waktu t 
: posisi global best swarm 
ke-j pada dimensi d 
: posisi terbaik partikel ke-l 
pada swarm ke-j untuk 
dimensi d 
: kapasitas generator unit i 
pada waktu start periode k 
    |  | 
 
 
 
Vc 
 
Vjld 
 
      
 
 
 
 
        
       
 
 
 
Xik 
 
 
Xit 
 
 
Xjld 
konstrain terhadap beban 
kerja generator, 
maintenance window, dan 
tenaga kerja perawatan 
: jumlah pelanggaran 
konstrain c 
: kecepatan partikel l dalam 
swarm j untuk dimensi d 
: konstanta bobot inersia 
yang merupakan nilai 
tetap, menurun secara 
linier atau berubah secara 
dinamis 
: koefisien pembobotan 
dari konstrain beban kerja 
generator, maintenance 
window, dan tenaga kerja 
perawatan 
: indikator dimulainya 
perawatan untuk unit i 
pada periode start time k 
: indikator dimulainya 
perawatan untuk unit I 
pada periode t 
: posisi partikel l pada 
swarm j untuk dimensi d 
 
Biaya penalti di persamaan (6) ditambahkan ke persamaan (2.18) jika 
jadwal perawatan tidak dapat memenuhi batasan kapasitas, interval perawatan, 
dan ketersediaan kru perawatan. 
∑   |  |
  
     |  |    |  |   |  |                                        (2.22) 
Koefisien bobot 1, 2, dan 3 dipilih agar gangguan terhadap batasan 
yang dianggap lebih penting akan menghasilkan penalty yang lebih besar pula, 
dan sebaliknya. Koefisien dari bobot 1, 2, dan 3 antara 0.2 – 1.2  
2.5. 1 Modified Discrete Particle Swarm Optimization 
Algoritma modified discrete particle swarm optimization (MDPSO) 
yang disajikan oleh Engelbrecht (2005) dan Yare et al. (2008) merupakan hasil 
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peningkatan algoritma discrete particle swarm optimization (DPSO) dengan 
memasukkan evolutionary strategy yang didasari oleh operator mutasi, sama 
dengan yang digunakan pada genetic algorithm.  Algoritma MDPSO digunakan 
dalam prosedur update kecepatan dan posisi dari partikel swarm (Yare et al., 
2008) 
Misalkan X dan V adalah berturut-turut koordinat dan kecepatan terbang 
dari partikel dalam ruang pencarian. Oleh karena itu, partikel l direpresentasikan 
oleh Xld = (Xl1, Xl2 , …, XlN ) dalam dimensi ruang d. Posisi terbaik sebelumnya 
dari partikel l disebut sebagai pbest, direkam dan direpresentasikan sebagai Plbd = 
(Plb1, Plb2, …, PlbN ). Indeks dari partikel terbaik diantara semua pbest dalam 
swarm disebut sebagai gbest yang direpresentasikan sebagai  Pgd. Tingkat 
kecepatan dari partikel l direpresentasikan sebagai Vld = (Vl1, Vl2,…, VlN). Posisi 
dan kecepatan yang baru dari pertikel l dalam dimensi d ditentukan berdasarkan 
persamaan update kecepatan dan posisi yang ditunjukkan berturut-turut oleh 
persamaan (2.23) dan (2.24). Bobot inersia winer di-update dengan persamaan 
(2.25) 
   ( )       (        (   )        (    (   )     (   )) 
       (   
 (   )    (   )))         (2.23) 
       (   )    ( )            (2.24)                                                                              
            
    (
     
         
   
       
)                                                                      (2.25) 
Operator mutasi  diperkenalkan ke dalam algoritma DPSO di atas, maka 
posisi terbaik dari swarm dalam dimensi d di-update dengan persamaan (2.26). 
Misalkan Pgd* merupakan partikel yang terpilih dengan angka acak lebh kecil dari 
tingkat mutasi yang ditentukan seblumnya (untuk tingkat mutasi  antara 0 hingga 
0,3 atau 0<tingkat mutasi<0.3), maka persamaan mutasinya adalah: 
   
     (     ( ) 
   
 
⁄ )                                                                (2.26)             
d = 1, 2, …, N adalah dimensi permasalahan 
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2.5. 2 Multiple swarms-modified discrete particle swarm optimization (MS-
MDPSO) 
Beberapa swarm dalam MDPSO memilih pemimpin global terbaik untuk 
memimpin dan mempengaruhi pergerakan mereka menuju solusi terbaik yang 
bisa dicapai. Pertukaran informasi dalam swarm maupun antar swarm 
digambarkan dalam pergerakan multiple swarm tersebut. Maka konsep ini 
menghasilkan perbaikan  dalam algoritma hybrid yang efisien. 
Algoritma MS-MDPSO mengambil keuntungan dengan memaksimalkan 
manfaat yang muncul dari trade-off kemampuan eksploitasi  dari setiap n multiple 
swarms dengan ukuran populasi m1, m2,…, mj, …, mn (dimana m1, m2,…, mj, …, 
mn = m) dan kemampuan eksplorasi dari n multiple swarm yang dilakukan 
bersama-sama, yang selanjutnya merubah sebuah solusi terbaik global tunggal 
(single global best) dari sebuah himpunan n solusi terbaik global (global best 
solution) yang didapatkan oleh n multiple swarm. Satu solusi terbaik global ysng 
baru ditemukan ini yang digunakan untuk menghasilkan solusi optimal.  
Partikel    
 (dimana j=1, 2,…,n dan l = 1, 2, …, m) dalam tiap  n 
multiple swarm, dengan populasi   
    
      
      
 dengan ukuran m1, m2,…, mj 
,…, mn dapat dimodelkan dengan waktu diskrit k sebagai: 
  
  *   
 |   
 | |    
 +    
  *   
 |   
 | |    
 +  
  
  *   
 |   
 | |    
 +    
  *   
 |   
 | |   
 +                                         (2.27) 
Dimana m1 = m2 =… = mj =…= mn = m 
Update kecepatan dan posisi MDPSO yang sebelumnya didapatkan 
menggunakan persamaan (2.23) dan (2.24) dimodifikasi dan dimasukkan dalam 
algoritma MS-MDPSO untuk meng-update kecepatan dan posisi partikel di tiap n 
multiple swarm dengan persamaan sebagai berikut: 
    ( )       (         (   )         (     (   )     (   )) 
       (    
 (   )     (   )))                                                            (2.28) 
    ( )      (   )     ( )                                                                       (2.29) 
Dengan w = 0.8, c1 = 2, c2 =2, partikel memiliki kemampuan pencarian 
yang baik, dan berkumpul di posisi solusi global optimal. 
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Untuk tingkat mutasi yang berada dalam range (0 < Mr <0.3), persamaan 
mutasi dari partikel yang terpilih dimodifikasi dari persamaan (2.26), dan 
diberikan sebagai: 
            
    
 (   )      (   )     (          (   )                           (2.30) 
else 
    
 (   )       (   )                                                                              (2.31) 
end 
dimana gb dapat dinamis maupun tetap, dan mengendalikan proses mutasi. Proses 
mutasi meningkatkan diversitas dari populasi dengan cara mencegah partikel 
bergerak terlalu dekat satu sama lain, sehingga berakibat konvergensi secara 
prematur ke lokal optima. 
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Tabel 2. 1 Posisi Penelitian 
NO PENULIS JUDUL 
METODE OPTIMASI STRATEGI PERAWATAN 
FUNGSI TUJUAN 
GA SA PSO ACO RCM 
PREVENTI
VE 
LAINNYA 
1 
Yare dan 
Venayagamoorthy 
(2010) 
Optimal maintenance scheduling of generators using 
multiple swarms-MDPSO framework 
  
MS-
MDPS
O 
  v  
penjadwalan perawatan dengan 
minimasi variasi persediaan 
energi cadangan serta biaya 
penalti 
2 Tomé et al. (2011) 
A Simulated Annealing based approach to solve the 
generator maintenance scheduling problem 
 v    v  
penjadwalan perawatan 
generator dengan minimasi 
biaya pembangkitan selama 
periode perawatan 
3 Cavory et al. (2001) 
Agenetic approach to the scheduling of 
preventive maintenance tasks on a single product 
manufacturing production line 
v     v  
penjadwalan perawatan pada 
mesin lini produksi dengan 
single product dengan 
maksimasi throughput 
4 Berrichi et al. (2010) 
Bi-Objective Ant Colony Optimization approach to 
optimize production and maintenance scheduling 
   
Bi-
objective 
 v  
minimasi makespan produksi 
dan minimasi unavailability dari 
sistem 
5 
suresh dan 
kumarappan (2012) 
Hybrid improved binary particle swarm optimization 
approach for generation maintenance scheduling 
problem 
  
Hybrid-
improve
d binary 
  v  
minimasi loss of load probability 
dan minimasi deviasi rasio 
energi cadangan tahunan 
6 
Fetanat dan 
Shafipour (2011) 
Generation maintenance scheduling in power systems 
using ant colony optimization for continuous domains 
based 0–1 integer programming 
   v  v  
minimasi biaya perawatan, 
dengan kenaikan biaya 
perawatan apabila terlambat 
dalam melakukan tindakan 
perawatan 
7 Yssaad et al. (2014) 
Reliability centered maintenance optimization for 
power distribution systems 
    v v  minimasi biaya perawatan 
8 Li dan Gao (2010) 
Study and application of Reliability-centered 
Maintenance considering Radical Maintenance 
    v  
Radical 
Mintenance 
(RM) 
penelitian secara mendalam 
terhadap penyebab kegagalan 
yang tidak mampu diananlisis 
dengan RCM 
9 Penelitian ini 
Pengembangan model penjadwalan maintenance 
dengan multiple swarms-modified discrete particle 
swarm optimization (MS-MDPSO) dan reliability 
centered maintenance ii (RCM II) 
  
MS-
MDPS
O 
 v v  Minimasi variasi inventori 
Sumber: Pengolahan
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0 BAB 3 
       METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 Pada bab ini akan menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan 
dalam melaksanakan  penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang diagram alir 
penelitian, metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, alat-alat yang 
dipergunakan dalam pengambilan dan pengolahan data, dan tahapan metodologi 
penelitian. Adapun diagram alir penelitian ditunjukkan oleh Gambar 3.1  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 1  Diagram alir penelitian 
Sumber: Pengolahan 
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3. 1 Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah bagaimana secara berurut suatu penelitian 
dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian 
dilakukan (Nazir, 2005:44). Pada penelitian ini dipakai metode deskriptif yaitu 
menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Jadi penelitian 
deskriptif menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya (Narbuko, 
2004:44). Dalam penelitian ini peneliti  mengumpulkan data-data yang terkait 
dengan pemeliharaan mesin robotik pada Pabrik PT. XYZ. 
    
3. 2 Rancangan Penelitian 
Rancangan Penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar 
penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karateristik 
variable dan tujuan penelitian (Saukah, 2000:15). Rancangan penelitian yang 
dilakukan pada Pabrik PT. XYZ adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.2. 
 
Tabel 3. 1 Rancangan Penelitian 
Uraian Proses Perolehan 
Sumber Data Data  kualitatif dan Data kuantitatif (seperti yang 
tercantum pada metode penelitian) 
Rencana Penelitian Unit sample (Lini produksi yang menggunakan mesin 
robotik) antara lain D10, D11, D12, dan D15 
Pengolahan Data - Penentuan interval perawatan optimal dengan model 
yang diusulkan, dengan metode optimasi MS-MDPSO. 
- Penentuan kebijakan perawatan berdasarkan RCM II 
yang dituangkan dalam RCM II Decision Worksheet. 
Analisis data Analisis hasil pengolahan data serta analisis tindakan 
pencegahan yang diusulkan oleh penulis melalui prosedur 
RCM II Decision Diagram. 
Sumber: Pengolahan 
 
3. 3 Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian dalam tesis 
ini antara lain : 
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1. Wawancara 
Merupakan suatu teknik dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya 
atau pewawancara dengan respondendengan menggunakan interview guide 
(panduan wawancara) (Nazir, 2005:193). Dengan wawancara dapat 
dikumpulkan data tentang fakta, sikap, pendapat, opini, dan pengalaman 
(Budiarto, 2004:53). Wawancara ini dilakukan terhadap karyawan PT. XYZ. 
Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang permasalahan 
yang terjadi di perusahaan, penyusunan RCM II Decision Worksheet untuk 
menentukan kebijakan pemeliharaan yang dilakukan. 
 
2. Observasi 
Merupakan suatu teknik pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 
ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2005:175). 
Observasi dilakukan secara langsung terhadap keadaan yang sebenarnya 
terjadi di dalam perusahaan yang sangat terkait dengan permasalahan yang 
menjadi objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap proses produksi 
yang berjalan pada lini produksi mesin robotik yang menjadi objek utama 
penelitian untuk mengamati fungsi dari komponen-komponen mesin 
produksi dan penyebab kegagalan yang terjadi. Selain itu pengamatan 
dilakukan untuk mengetahui proses pemeliharaan yang dilakukan pada 
mesin dan peralatan di PT. XYZ. 
 
3. Dokumentasi 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang serupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 
2006:231). 
Pada penelitian ini digunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk 
mendukung penelitian ini yaitu:  
 Data-data kualitatif meliputi: 
a. Data fungsi mesin. 
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b. Data kegagalan. 
c. Data penyebab kegagalan. 
d. Data efek yang ditimbulkan apabila kegagalan tersebut terjadi. 
 Data-data kuantitatif meliputi : 
a. Data waktu antar kerusakan mesin (time failure)  
b. Data waktu perbaikan (time to repair) 
c. Data biaya kegagalan mesin yang meliputi data biaya operasional, 
biaya tenaga kerja, biaya penggantian komponen serta biaya perawatan 
mesin. 
  
3. 4 Formulasi Model 
Pada tahap ini, dilakukan formulasi model matematis terhadap 
permasalahan yang akan dipecahkan, yaitu penjadwalan aktivitas perawatan yang 
optimal dengan menentukan interval perawatan terhadap komponen mesin, 
dengan fungsi tujuan minimasi variasi inventori dalam rentang periode tertentu. 
Penjadwalan yang akan dicari solusinya ini mempertimbangkan ketersediaan 
produk yang akan digunakan untuk memenuhi demand yang telah tertuang dalam 
weekly production plan yang telah dibuat oleh perusahaan, ketersediaan tenaga 
kerja perawatan yang setiap hari hadir dan standby di lantai produksi, dan 
kesesuaian dengan MTTF dan MTTR dari komponen yang menjadi objek 
aktivitas perawatan karena diharapkan komponen tidak mengalami kegagalan 
sebelum interval perawatannya tiba. 
Pada tahap ini, dikembangkan formulasi model penjadwalan aktivitas 
maintenance dengan pertimbangan tiga konstrain utama teresbut, dan proses 
penyelesaiaannya akan menggunakan metode metaheuristik MS-MDPSO. Model 
ini didasari oleh model yang dikembangkan oleh Yare dan Venayagamoorthy 
2010. Adapun model permasalahan yang akan digunakan oleh pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
  
 
                                                               ......................................................... (3.1)        
 
 
𝑀𝑖𝑛   𝑃𝑖 −  𝑋𝑖𝑡.𝑃𝑖 − 𝐿𝑡
2
𝑖=1
 
252
𝑡=1
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Persamaan 3.1 merupakan fungsi objektif dari perencanaan penjadwalan 
maintenance yang merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Fungsi tersebut 
bertujuan untuk meminimasi kuadrat selisih dari kapasitas produksi dari semua 
lini produksi tanpa interupsi dikurangi dengan loss production akibat 
dilakukannya proses maintenance pada part mesin dari lini produksi tertentu. 
Adapun beberapa fungsi pembatas dari fungsi objektif 3.1 ditunjukkan oleh 
persamaan 3.2 hingga persamaan 3.5. 
  
 
                                               ......................................................................... (3.2) 
 
 
Persamaan 3.2 merupakan fungsi pembatas, yang mengindikasikan 
bahwa total kapasitas produksi yang tersisa akibat adanya proses maintenance 
terhadap lini produksi i selama waktu k hingga t, harus lebih besar sama dengan 
rencana produksi pada waktu t. Fungsi ini berperan untuk menjaga agar proses 
maintenance yang dilaksanakan tidak mengganggu proses pemenuhan demand 
pada waktu t. 
 
 
                                       ................................................................................. (3.3) 
 
                                             untuk k ≤ t , k > t – Rij , dan k > MINTFij 
 
 
Persamaan 3.3 merupakan fungsi pembatas yang menandakan bahwa 
dalam rentang perencanaan penelitian ini, yaitu selama 52 minggu, harus 
terlaksana proses maintenance untuk minimal satu part mesin dari semua lini 
produksi. Waktu dimulainya proses maintenance k memiliki batasan yaitu k ≤ t 
dan k > t – Rij , untuk menjamin bahwa waktu dimulainya proses maintenance 
berada diantara waktu interval tercepat kerusakan terjadi dengan MTTF dari part 
mesin, untuk mencegah kerusakan pada part lainnya mengingat system produksi 
ini tersusun seri, yang akan berdampak pada  terjadinya breakdown yang terbilang 
dini untuk part lainnya dan downtime yang lebih lama, yang tentunya akan 
berdampak pada loss production. 
 
 𝑃𝑖 − 𝑋𝑖𝑡.𝑃𝑖 ≥ 𝐿𝑡
2
𝑖=1
      ∀𝑡 
 
𝑋𝑃𝑖𝑗𝑘
⬚
𝑘
≥ 1
⬚
𝑗
   ∀𝑖 
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                                                 .......................................................................  (3.4) 
 
Untuk j ≤ Ni  
 
Persamaan 3.4 merupakan fungsi pembatas, yang menjamin ketersediaan 
dari personil maintenance saat dilaksanakannya proses maintenance lini i untuk 
part j pada saat waktu k. Ketersediaan personil maintenance untuk setiap minggu t 
adalah 10 orang. 
 
         
                                                            ............................................................ (3.5) 
 
X adalah bilangan biner 
XP adalah bilangan biner 
 
Persamaan 3.5 merupakan fungsi pembatas yang memungkinkan bahwa 
pada saat waktu k dapat dilakukan proses maintenance lebih dari 1 part dalam 1 
lini maupun beberapa part untuk 2 lini secara simultan.           
Keterangan notasi: 
i   = indeks lini produksi 
j   = indeks part mesin dari lini produksi yang menjadi objek penelitian 
k  = indeks waktu dimulainya proses maintenance pada part mesin 
Lt  = Rencana produksi dari lini produksi pada waktu t (unit/minggu) 
Mij = jumlah personil maintenance (orang) yang tersedia untuk melaksanakan 
aktivitas maintenance lini produksi untuk part mesin j.  
MINTFij = waktu interval tercepat terjadi kerusakan part j pada lini i   
Ni  = himpunan jumlah part mesin dari setiap lini produksi i (unit) 
Pi  = Produktifitas dari lini produksi i(unit/minggu) 
Rij = MTTF dari part mesin j pada lini produksi I dalam satuan minggu 
Xit = variabel keputusan untuk lini produksi i pada waktu t, yang mengalami 
proses maintenance 
 = 1 apabila lini produksi I mengalami proses maintenance,0 sebaliknya 
𝑋𝑃𝑖𝑗𝑘.𝑀𝑖𝑗
⬚
𝑗
≤ 10    ∀𝑘
⬚
𝑖
 
 𝑋𝑃𝑖𝑗𝑘
⬚
𝑘
𝑁 𝑖 
𝑗=1
+  𝑁𝑖.𝑋𝑖𝑡  ≥ 𝑁𝑖  ∀𝑖 
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XPijk = variable keputusan untuk part mesin j dari lini produksi i yang mengalami 
proses maintenance pada waktu mulai dilaksanakannya aktivitas 
maintenance k  
  = 1 apabila part mesin j dari lini produksi i mengalami proses maintenance, 
0 sebaliknya 
Adapun alur algoritma dari Multiple Swarms-Modified Discrete Particle 
Swarm Optimization yang dikemukakan oleh Yare dan Venayagamoorthy 2010 
ditunjukkan oleh Gambar 3.2. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
Gambar 3. 2 Algoritma Multiple Swarms-Modified Discrete Particle Swarm 
Optimization 
 
3. 5 Pencarian Solusi Model 
Pada tahap ini, akan dilakukan pencarian solusi dari model yang telah 
diformulasikan pada tahap sebelumnya. Karena formulasi model tersebut 
merupakan kombinasi variabel dan parameter yang kompleks dan sulit diperoleh, 
dan memakan banyak waktu dalam perolehannya dengan metode eksak, maka 
proses perhitungannya menggunakan metode heuristik, dalam hal ini 
menggunakan metode heuristik MS-MDPSO. Sebelum dilakukan operasi numeric 
untuk mengatasi permasalahan penjadwalan pada penelitian ini, perlu dilakukan 
uji verifikasi dan validasi terhadap model yang telah dibuat. Uji verifikasi dan 
validasi dilakukan dengan menguji model dengan menggunakan data dengan 
sampel kecil untuk melihat apakah output yang dihasilkan logis atau tidak 
terhadap fungsi objektif, fungsi pembatas, serta secara praktek lapangan. 
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Gambar 3.2 Algoritma Multiple Swarms-Modified Discrete Particle Swarm 
Optimization (Lanjutan) 
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3. 6 Pengolahan Data 
Tahap berikutnya adalah mengolah data yang telah didapatkan 
sebelumnya yaitu pengolahan data kualitatif dan pengolahan data kuantitatif. 
Berikut ini merupakan langkah pengolahan kedua jenis data tersebut :  
 
3.6. 1 Pengolahan Data  Kualitatif 
Data-data yang telah diperoleh melalui proses wawancara maupun 
menggunakan dokumentasi pada bagian TPM (Total Productive Maintenance), 
Bagian Engineering, dan Fitter mesin yang antara lain data fungsi mesin, data 
kegagalan, data penyebab kegagalan, dan data efek yang ditimbulkan apabila 
kegagalan tersebut terjadi, selanjutnya diolah sebagai berikut : 
  a. Functional Block Diagram (FBD) 
Dengan menggunakan data komponen mesin kritis beserta fungsi 
komponen tersebut, selanjutnya disusun Functional Block Diagram (FBD) 
untuk mendetesiskan keterhubungan fungsi dari masing-masing komponen 
dari mesin kritis tersebut. Selain itu detesis yang dilakukan dengan FBD 
tersebut meliputi proses-proses yang terjadi pada saat proses produksi 
berlangsung. 
 
b. System Function dan Function Failure 
System function merupakan fungsi utama atau performance dari 
mesin  yang diharapkan oleh user. System function disini tidak menjelaskan 
fungsi tiap komponen dalam sebuah sistem lini produksi, tetapi menjelaskan 
fungsi dari komponen mesin kritis yang diamati. Function failure merupakan 
jenis-jenis kegagalan yang menyebabkan mesin tidak mampu melaksanakan 
system function yang diharapkan user. (Moubray,1997:46) 
 
c. Failure Mode and Effect Analysis 
Selanjutnya data olahan  System function and Function failure serta 
data penyebab kegagalan dan efek kegagalan digunakan untuk menyusun 
Failure Mode and Effect Analysis. Failure Mode and Effect Analysis berusaha 
untuk mampu menganalisis sebab-sebab terjadinya kegagalan pada sistem 
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pengamatan serta efek yang ditimbulkan apabila kegagalan tersebut terjadi. 
(Moubray,1997:53). Tujuan dari FMEA untuk mengidentifikasi kegagalan 
potensial dalam sebuah peralatan, proses, atau produk, untuk selanjutnya 
menentukan bagaimana kegagalan tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan 
operasi dari peralatan atau sebuah sistem, dan untuk memberikan suatu solusi 
atau tindakan yang tepat untuk mengeliminasi kegagalan potensial tersebut 
(Stephens, 2004:180). 
 
d. RCM II Dicission Worksheet 
  Tahap selanjutnya adalah menganalisis dengan memasukkan 
semua failure mode ke dalam RCM II Decision Diagram untuk mengetahui 
konsekuensi dari kegagalan yang terjadi (Failure Consequences) dan jenis 
perawatan yang sesuai dengan penyebab kegagalan (Proactive task and 
default action). Setelah itu hasil keluaran dari Failure Consequences dan jenis 
perawatan yang sesuai tersebut dituangkan ke dalam RCM II Decision 
Worksheet. Komponen-komponen dari RCM II Decision Worksheet antara 
lain: 
 Failure Consequences 
Failure Consequences bertujuan untuk menganalisia dampak yang 
ditimbulkan oleh function failure yang terjadi pada komponen kritis. 
Dampak kegagalan tersebut antara lain hidden failure, safety and 
environment, operational consequences, dan non operational 
consequences.  
 Proactive Task and Default Action 
Proactive task merupakan langkah atau tindakan yang diambil untuk 
mencegah terjadinya failure mode. Tindakan yang dapat diambil untuk 
langkah proactive task antara lain Scheduled on Condition Task, 
Scheduled Restoration Task,  dan Scheduled Discard Task.  
Sedangkan Default Action merupakan tindakan yang dapat dilaksanakan 
apabila proactive task tidak dapat mencegah terjadinya failure mode. 
Default  Action yang dapat dilakukan antara lain Scheduled Failure 
Finding, Combination Task, dan Redesign.  
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  Proposed Task 
Proposed Task memberikan penjelasan mengenai tindakan pencegahan 
yang diambil untuk mencegah terjadinya failure mode, tindakan ini 
merupakan usulan nyata hasil keluaran dari proactive task atau default 
action.  
 Initial Interval  
Initial Interval adalah jarak atau interval waktu perawatan yang efektif 
terhadap proactive task atau default action yang telah ditentukan 
sebelumnya, yang pada penelitian ini initial interval memiliki satuan jam. 
Initial interval ini diperoleh dari hasil pengolahan data kuantitatif.  
 Can be done  
Can be done merupakan pihak yang akan melaksanakan atau bertanggung 
jawab untuk tindakan perawatan yang telah ditentukan pada RCM II 
Decision Worksheet. 
 
3.6. 2 Pengolahan Data Kuantitatif 
Data-data kuantitatif yang akan diolah antara lain adalah data waktu 
antar kerusakan (time failure), data lama perbaikan (time to repair), dan data 
biaya kegagalan mesin. Kemudian ditentukan distribusi waktu antar kerusakan 
dan lama perbaikan serta untuk menentukan interval perawatan. Sedangkan data 
biaya kegagalan mesin yang meliputi data biaya operasional, data biaya tenaga 
kerja, biaya penggantian komponen serta biaya perawatan mesin digunakan untuk 
meminimisasikan biaya perawatan yang berdasarkan interval perawatan efektif. 
a. Penentuan Distribusi Waktu Antar Perbaikan dan Uji Distribusi Weibull 
Waktu Antar Kerusakan 
  Uji distribusi waktu lama perbaikan dilakukan untuk menghitung 
tingkat harapan siklus perbaikan yang akan diterapkan (MTTR). 
  Uji distribusi Weibull terhadap waktu antar kerusakan dilakukan 
untuk mendapatkan nilai parameter shape dan scale, yang digunakan untuk 
menentukan interval waktu perawatan efektif. Penentuan waktu  distribusi 
antar kerusakan tersebut dilakukan berfungsi untuk mendapatkan nilai 
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kemungkinan terjadi kerusakan pada waktu tertentu (MTTF), kemungkinan 
mesin dapat beroperasi sampai waktu tertentu (fungsi keandalan) menghitung 
tingkat harapan panjang siklus perawatan.  
b. Penentuan Interval Perawatan 
Setelah dilakukan uji distribusi terhadap waktu antar kerusakan 
(Tf) dan waktu antar perbaikan (Tr), maka selanjutnya adalah menentukan 
 interval perawatan. Langkah-langkah perhitungannya meliputi: 
1. Mean Time to Failure atau waktu rata-rata kegagalan (MTTF), Mean to 
Time Repair  atau waktu rata-rata perbaikan (MTTR). 
2. Cost of Failure atau biaya kegagalan (CF), dan Cost of Maintenance atau 
biaya perawatan (CM). 
3. Setelah model yang diajukan telah dinyatakan lulus uji verifikasi dan 
validasi, maka dilakukan operasi numerik dengan menggunakan metode 
optimasi MS-MDPSO untuk mendapatkan interval perawatan optimal bagi 
permasalahan penjadwalan aktivitas perawatan untuk komponen yang 
menjadi objek penelitian ini 
 
3. 7 Analisis Data  
Dalam tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil-hasil yang  diperoleh 
pada data kualitatif dan data kuantitatif, kemudian dari hasil tersebut dapat di tarik 
kesimpulan, dimana kesimpulan tersebut akan menjawab tujuan awal dari 
penelitian dengan di sertai saran-saran yang ditujukan kepada pihak perusahaan.  
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4 0BAB 4 
      PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 
 
Pada bab ini akan membahas rinci dari pelaksanaan penelitian, keterkaitan 
antara teori-teori yang digunakan dengan fakta yang ditemukan di lapangan dan 
perhitungan data yang akan diolah. Bab ini menjelaskan tentang Pengumpulan 
Data, dan Pengolahan Data. Sebelum melaksanakan pengumpulan dan pengolahan 
data, perlu dilakukan penentuan lini produksi dan komponen mesin kritis untuk 
mengetahui komponen-komponen kritis yang akan dijadikan sebagai objek 
penelitian. 
 
4. 1 Penentuan Lini Produksi dan Komponen Mesin Kritis 
Sesuai dengan batasan masalah yang telah diuraikan pada bab I, maka 
lini produksi yang akan menjadi fokus penelitian adalah lini produksi Dental yang 
menggunakan tenaga robotic ultra high speed, yaitu lini D10, D11, D12, dan D15. 
Dari keempat lini tersebut akan dicari lini yang memiliki komponen mesin kritis.  
 
4.1. 1 Penentuan Lini Produksi Kritis 
Untuk menentukan mesin dan komponen kritis yang akan dianalisis 
dalam menentukan kebijakan perawatan yang optimal, maka akan dipilih mesin 
dan komponen tertentu saja yang tentunya memiliki prioritas penanganan terlebih 
dahulu dengan cara membuat diagram pareto. Diagram pareto pada Gambar 4.1 
akan menggambarkan lama waktu breakdown mesin dari setiap lini produksi. Dari 
diagram pareto pada Gambar 4.1 tersebut, penyumbang lama waktu breakdown 
sebesar 70 % adalah lini D12 dan D11. Maka lini D12 dan D11 merupakan lini 
dental robotik yang akan diprioritaskan untuk dianalisis lebih lanjut. Maka tahap 
berikutnya adalah menentukan unit service yang paling kritis dengan cara 
membuat diagram pareto lama waktu breakdown dari setiap unit service pada lini 
D12 dan D11. 
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4.1. 2 Penentuan Komponen Mesin Kritis  
Sebelum menentukan komponen mesin kritis, maka perlu diketahui aliran 
proses yang terjadi pada lini produksi kritis D12 dan D11, untuk memperlihatkan 
seluruh unit service yang ada di setiap lini tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 1 Diagram Pareto Lama Waktu Breakdown Mesin Lini Dental Robotik 
Periode Tahun 2006-2008 
Sumber: Data hasil pengolahan lama breakdown mesin lini dental robotik 
2006-2008 
 
Aliran proses produksi pada lini D-12 yang digambarkan oleh Gambar 
4.2,  adalah sebagai berikut: 
1. Embalage yang berisi tube kosong diletakkan pada Carton/embalage 
Transport 
2. Robot Tube Loader mengambil tube dari embalage, lalu memasukkannya ke 
dalam link holder yang terpasang pada Tube transport chain 
3. Setelah itu posisi dudukan tube dikencangkan oleh tube cap tightening 
4. Setelah posisi dudukan tube dikencangkan, lalu tanda strip yang ada di bagian 
ujung atas produk disenterkan terhadap posisi pengisian pasta dan posisi 
sealing. Fungsi ini dilakukan oleh tube print (orientation) dengan 
menggunakan sensor dan memutar link holder tube yang akan disenterkan 
hingga posisi yang tepat didapatkan 
5. Lalu bagian dalam tube yang telah terpasang pada link holder, dibersihkan 
bagian dalamnya dari debu dan kotoran dengan sistem blow udara ke dalam 
tube oleh tube cleaning 
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6. Setelah itu dilakukan pengisian pasta dengan menggunakan filling nozzle 
7. Setelah tube terisi dengan pasta, lalu bagian atas tube dipanasi oleh Hot air 
untuk selanjutnya dilakukan sealing dan pemberian kode (coding) pada bagian 
tube yang telah disealing 
8. Setelah melalui proses sealing dan coding, selanjutnya tube didinginkan 
dengan mekanisme blow udara agar nanti pada saat dilakukan proses trimming 
(pemotongan atau perataan bagian tube yang telah disealing) tidak 
menimbulkan serabut 
9. Mekanisme pick and place akan mengambil tube yang telah melewati proses-
proses tersebut di atas dari link holder dan ditempatkan di atas product chain 
10. Product akan berjalan di atas product chain, lalu dimasukkan ke dalam 
individual carton dengan cara didorong oleh product pusher. Individual 
carton tersebut ditempatkan oleh rotary carton yang diumpan atau disuplai 
oleh carton magazine. Lalu rotary carton dengan mekanisme vakum akan 
mengambil individual carton pada carton magazine dan membuatnya 
mengembang, setelah itu baru diletakkan di atas carton chain 
11. Lalu individual carton yang telah terisi dengan product ditutup pada kedua 
sisi depan dan belakangnya dengan mekanisme system folding carton dan 
perekatan tutup dengan menggunakan lem yang ditembakkan oleh glue gun. 
12. Setelah itu product dibawa oleh product discharge belt untuk menuju ke 
product infeed conveyor. Selama melewati product infeed conveyor, 
individual carton yang telah terisi akan dicek apakah telah terisi dengan tube 
atau tidak dengan meniupkan udara ke arah individual carton. Apabila 
individual carton kosong, maka akan tertiup dan terlempar dari product infeed 
conveyor. Setelah melewati product infeed conveyor, individual carton akan 
dibawa oleh infeed belt ke dalam mesin Overwrapping. 
13. Product disusun menjadi tiga tingkat dengan mekanisme stacking, dimana 
setiap tingkatnya ada tiga individual carton, sehingga fibrete film akan terisi 
oleh 12 individual carton. 
14. Setelah carton tersusun menjadi tiga, maka produk akan didorong masuk ke 
dalam unit sealer untuk membungkus susunan produk dengan menggunakan 
plastic film. 
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15. Setelah dibungkus dengan plastic film, maka produk tersebut akan dibawa 
oleh flexi link menuju cass packer. Cass packer merupakan mesin untuk 
memasukkan produk yang telah terbungkus oleh plastic film (terisi 12 pieces 
produk) ke dalam fibrete (kardus), yang akan diisi dengan 12 produk yang 
terbungkus plastic film. Jadi satu fibrete (kardus) berisi 12 x 12 = 144 tube  
pasta gigi. 
Sedangkan aliran proses produksi pada lini D11 yang ditunjukkan oleh 
Gambar 4.3, adalah sebagai berikut: 
1. Embalage yang berisi tube kosong diletakkan pada Carton/Embalage 
Transport. Embalage adalah kardus, yang berisikan tube kosong.  
2. Robot Tube Loader mengambil tube dari embalage, lalu memasukkannya ke 
dalam link holder yang terpasang pada Tube transport chain 
3. Lalu bagian dalam tube yang telah terpasang pada link holder, dibersihkan 
bagian dalamnya dari debu dan kotoran dengan sistem blow udara ke dalam 
tube oleh tube cleaning 
4. Setelah itu posisi dudukan tube dikencangkan oleh tube cap tightening 
5. Setelah posisi dudukan tube dikencangkan, lalu tanda strip yang ada di bagian 
ujung atas produk disenterkan terhadap posisi pengisian pasta dan posisi 
sealing. Fungsi ini dilakukan oleh tube print (orientation) dengan 
menggunakan sensor dan memutar link holder tube yang akan disenterkan 
hingga posisi yang tepat didapatkan 
6. Setelah itu dilakukan pengisian pasta dengan menggunakan filling nozzle 
7. setelah tube terisi dengan pasta, lalu bagian atas tube dipanasi oleh Hot air 
untuk selanjutnya dilakukan sealing dan pemberian kode (coding) pada bagian 
tube yang telah disealing 
8. Setelah melalui proses sealing dan coding, selanjutnya tube didinginkan 
dengan mekanisme blow udara agar nanti pada saat dilakukan proses trimming 
(pemotongan atau perataan bagian tube yang telah disealing) tidak 
menimbulkan serabut 
9. Mekanisme pick and place akan mengambil tube yang telah melewati proses-
proses tersebut di atas dari link holder dan ditempatkan di atas product chain 
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10. Produk akan berjalan di atas product chain, lalu dimasukkan ke dalam 
individual carton dengan cara didorong oleh product pusher. Individual 
carton tersebut ditempatkan oleh rotary carton yang diumpan atau disuplai 
oleh carton magazine. Carton magazine merupakan tempat dimana individual 
carton ditempatkan dalam jumlah banyak dengan keadaan masih terlipat 
(belum mengembang). Lalu rotary carton dengan mekanisme vakum akan 
mengambil individual carton pada carton magazine dan membuatnya 
mengembang, setelah itu baru diletakkan di atas carton chain 
11. Lalu individual carton yang telah terisi dengan produk ditutup pada kedua sisi 
depan dan belakangnya dengan mekanisme system folding carton dan 
perekatan tutup dengan menggunakan lem yang ditembakkan oleh glue gun. 
12. Setelah itu produk dibawa oleh discharge tube belt untuk menuju ke product 
infeed conveyor. Selama melewati product infeed conveyor, individual carton 
yang telah terisi akan dicek apakah telah terisi dengan tube atau tidak dengan 
meniupkan udara ke arah individual carton. Apabila individual carton kosong, 
maka akan tertiup dan terlempar dari product infeed conveyor. Setelah 
melewati product infeed conveyor, individual carton akan dibawa oleh infeed 
belt ke dalam mesin Overwrapping. 
13. Produk disusun menjadi tiga tingkat dengan mekanisme stacking, dimana 
setiap tingkatnya ada tiga individual carton, sehingga fibrete film akan terisi 
oleh 12  individual carton. 
14. Setelah carton tersusun menjadi tiga, maka produk akan didorong masuk ke 
dalam unit sealer untuk membungkus susunan produk dengan menggunakan 
plastic film. 
15. Selanjutnya produk yang telah terbungkus akan dibawa oleh product outfeed 
conveyor 
16. Roll conveyor fibrete 
17. Sealer unit     
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Gambar 4. 2Layout Mesin Lini D12 
Sumber: PT. XYZ 
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Gambar 4. 3Layout mesin lini D11 
Sumber: PT. XYZ
 
48 
 
Setelah mengetahui aliran proses yang terjadi pada lini D12 dan D11 
maka selanjutnya adalah membuat diagram pareto dari lama waktu breakdown 
tiap unit service pada masing-masing lini kritis. Gambar 4.4 menunjukkan 
diagram pareto lama breakdown unit service lini D12 dan Gambar 4.5 
menunjukkan diagram pareto lama breakdown unit service lini D11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 4 Diagram Pareto Lama Breakdown Unit Service Lini D12 Periode  
Tahun 2006-2008 
Sumber: Hasil pengolahan data lama breakdown unit service lini D12 
Keterangan: 
1 Carton Chain 17 Penggerak m/c & cam-3 
2 Carton magazine 18 Product chain 
3 Case forming 19 Product discharge 
4 Control system cermex 20 Product pusher wrap 
5 Control system-1 21 Rotary carton 
6 Control system-2 22 Sys folding carton/glueing crt 
7 Control system-3 23 Sys. folding fib & glueing cmx 
8 Cutting 24 System bungkusan 
9 Fib. Magazine cermex 25 Tapping & cutting seal tape fibrete 
10 Infeed conveyor 26 Tube discharge 
11 Mek. Penumpukan(stacking) cermex 27 Tube infeed/robot tube loader 
12 Mekanisme penumpukan 28 Tube print regristration 
13 Pelipatan/sealing/coding 29 Tube transport 
14 Pemanas/ sealing 30 Unit pengisian 
15 Penggerak m/c & cam-1 31 Pisau wrapp OPP film 
16 Penggerak m/c & cam-2   
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Gambar 4. 5 Diagram Pareto Lama Breakdown Unit Service Lini D11 Periode 
Tahun 2006-2008 
Sumber: Hasil pengolahan data lama breakdown unit service lini D11 
Keterangan: 
1. Carton chain 15. Product chain 
2. Carton magazine 16. Product discharge 
3. Case forming 17. Product pusher 
4. Control system-1 18. Rotary carton 
5. Control system-2 19. Sys folding carton/glueing crt 
6. Control system-3 20. Sys folding fib & glueing cermex 
7. Cutting 21. Sistem bungkusan 
8. Infeed conveyor 22. Tube discharge 
9. Mekanisme penumpukan 23. Tube infeed/robot tube loader 
0. Pelipatan/sealing/coding 24. Tube print regristration 
11. Pemanas/ sealing 25. Tube transport 
12. Penggerak m/c & cam-1 26. Unit pengisian 
13. Penggerak m/c & cam-2 27. Pisau wrapp OPP film 
14. Penggerak m/c & cam-3   
 
Dari diagram pareto pada Gambar 4.4 dapat kita lihat bahwa unit 
service yang mengalami breakdown paling lama pada lini D12 adalah unit 
service nomer 30 yaitu unit pengisian (filling). Sedangkan dari diagram pareto 
pada Gambar 4.5 unit service yang mengalami breakdown paling lama pada lini 
D11 adalah unit sevice nomer 26 yaitu unit pengisian (filling). Sehingga objek 
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yang akan menjadi fokus dalam menentukan kebijakan perawatan adalah unit 
pengisian baik dari lini D12 dan D11. 
 
4.1. 3 Deskripsi Komponen yang Diamati 
Unit Filling atau unit pengisian baik pada lini D12 dan D11 memiliki 
fungsi yang sama. Awalnya pasta dipompakan dari hopper (tempat penampung 
pasta) menuju ke dosing pump. Di dalam dosing pump terdapat rotary valve atau 
katup yang berputar, yang mengatur masuknya pasta dari hopper dan keluarnya 
pasta meninggalkan dosing pump menuju ke nozzle. Rotary valve digerakkan oleh 
motor servo. Saat pasta dipompa dari hopper menuju dosing pump, rotary valve 
bergerak membuka ke arah hopper dan menutup saluran menuju nozzle. Seketika 
itu juga piston akan melakukan gerakan tarik (gerakan tarik dan dorong piston 
digerakkan oleh motor servo), sehingga pasta akan memenuhi dosing pump dan 
silinder piston. Setelah itu rotary valve akan berputar kembali menutup saluran 
menuju hopper dan membuka ke arah nozzle, seketika itu juga piston akan 
mendorong pasta yang ada di dalam silinder piston dan dosing pump menuju ke 
nozzle. Aliran proses yang terjadi pada unit service pengisian atau filling dapat 
dilihat pada Gambar 4.6. Ada 2 jenis mekanisme dalam memotong aliran pasta 
pada nozzle menuju ke tube, yaitu: 
a. Cut off, dengan memanfaatkan ketajaman head nozzle dan cut off spindle 
yang akan saling berhimpit untuk menutup nozzle, saat itu juga aliran pasta 
akan terputus. Mekanisme ini digunakan pada nozzle lini D11. 
b. Blow off, dengan menggunakan tiupan atau hembusan udara yang keluar dari 
blow off spindle  sesaat setelah stick nozzle akan bergerak untuk menutup 
head nozzle. Mekanisme ini digunakan pada nozzle lini D12. 
Berikut ini merupakan komponen-komponen kritis yang menjadi fokus 
penelitian. 
1. Unit Pengisian Lini D12 
 Pada unit pengisian lini D12, masalah terjadi pada komponen Filling 
Nozzle yaitu nozzle atau saluran yang berfungsi untuk mengalirkan pasta 
keluar menuju atau mengisi tube yang tertancap pada link holder. Tabel 4.1 
menunjukkan komponen kritis filling nozzle beserta fungsinya. 
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2. Unit Pengisian Lini D11 
 Pada unit pengisian lini D11, masalah sering terjadi pada bagian 
piston, rotary valve, dan nozzle. Tabel 4.2 menunjukkan komponen kritis 
unit pengisian D11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 6 Aliran Proses Unit Pengisian 
Sumber: Data yang diolah 
 
Tabel 4. 1 Komponen Kritis Filling Nozzle Lini D12 
No Komponen Fungsi 
1. Seal Shut Rod Nozzle Mencegah pasta bocor dan naik ke bagian atas 
nozzle 
2. Filter Nozzle Mencegah masuknya pasta ke dalam blow off 
spindle 
3. Head Nozzle  Lubang tempat keluarnya pasta, bekerja sama 
dengan ujung blow off nozzle untuk menutup dan 
memotong aliran pasta 
Sumber: Data yang diolah 
Tabel 4. 2 Komponen Kritis Unit Pengisian Lini D11 
No Komponen Fungsi 
1. Bushing Rotary Valve Pengganjal atau pemisah antara dosing pump 
dengan rotary valve, agar tidak terjadi gesekan 
langsung antara dosing pump dengan rotary valve, 
sehingga akan memperpanjang umur dari 
permukaan dalam dosing pump dengan rotary valve 
2. Shaft Rotary Valve Menggerakkan rotary valve, sehingga rotary valve 
bisa membuka dan menutup saluran ke hopper dan 
saluran ke nozzle 
3. Seal Piston Mencegah pasta bocor ke bagian belakang piston 
4. Seal Stick Nozzle Mencegah pasta bocor ke bagian atas nozzle 
   Sumber: Data yang diolah 
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4. 2 Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan pada penelitian ini meliputi data kualitatif dan 
kuantitatif, yang diperoleh dari data record aktivitas maintenance dan produksi, 
hasil wawancara, dan hasil pengolahan. Data kualitatif digunakan untuk 
menyusun FMEA dan RCM II Decision Worksheet Data kualitatif  yang 
dibutuhkan antara lain: 
1. Data fungsi mesin 
2. Data kegagalan 
3. Data penyebab kegagalan 
4. Data efek yang ditimbulkan apabila kegagalan tersebut terjadi 
Data kuantitatif diperlukan untuk mengetahui initial interval perawatan 
efektif, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam RCM II Decision Worksheet. 
Data kuantitatif yang dibutuhkan antara lain : 
1. Data waktu antar kerusakan mesin (time to failure) dan Data waktu 
perbaikan (time to repair), yang ditunjukkan oleh Tabel 4.3 untuk 
komponen kritis lini D12 dan Tabel 4.4 untuk komponen kritis lini D11. 
 
Tabel 4. 3 Waktu Antar kerusakan (Tf) dan Waktu Perbaikan (Tr) 
Komponen Kritis Nozzle Unit Pengisian Lini D12 
Seal Shut Rod Nozzle Filter Nozzle Head Nozzle 
Tf (jam) Tr (menit) Tf(jam) Tr(menit) Tf(jam) Tr(menit) 
1632 53 6944 30 152 35 
576 53 3728 115 160 53 
408 30 5864 110 5648 100 
4992 80 3200 47 2408 100 
1121 30 1536 77 3844 70 
1982 60 2344 78 2892 170 
1486 60 2840 60 280 30 
1865 50  60 3798 65 
728 45   3031 60 
519 90   4184 60 
1701 80    35 
1776 50     
995 55     
1804 75     
2021 88     
259 60     
1924 60     
 50     
             Sumber: PT. XYZ 
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Tabel 4. 4 Waktu Antar kerusakan (Tf) dan Waktu Perbaikan (Tr) Komponen 
Kritis Piston, Rotary Valve dan Nozzle Unit Pengisian Lini D11 
Bushing Rotary Valve  Shaft Rotary Valve Seal Piston Seal Stick Nozzle 
Tf (jam) Tr (menit) Tf(jam) Tr(menit) Tf(jam) Tr(menit) Tf(jam) Tr(menit) 
2944 150 2336 165 848 45 504 200 
2496 140 632 305 408 74 936 60 
1648 150 232 230 440 90 1120 90 
3072 84 256 310 888 80 1672 55 
3051 150 3268 200 1328 74 456 65 
2267 150 1168 150 1256 40 288 45 
1429 90 3196 300 1080 40 232 36 
3098 100 1384 200 536 40 8 63 
1279 120 2547 305 392 50 1792 85 
2050 80 3331 300 1104 140 1584 75 
2928 150 2560 220 32 50 104 73 
 150 2394 250 1296 90 1184 60 
  1997 300 232 65 112 53 
   300 64 84 48 70 
    136 130 160 75 
    136 100 16 180 
    120 25 200 50 
    96 100 1256 130 
    992 90 16 135 
    2432 60 32 88 
    824 110 72 145 
    384 130 184 55 
    208 110 680 165 
    1688 60 736 125 
    1848 165 8 100 
    2632 87 672 215 
    456 60 1772 63 
    1464 100 1648 120 
    200 67 552 63 
    968 60 1591 63 
     90 1562 30 
      170 60 
      507 80 
      1476 80 
      585 120 
      1697 90 
       140 
Sumber: PT. XYZ 
 
2. Data biaya kegagalan mesin yang meliputi data biaya kerugian produksi 
(lost production cost) , biaya tenaga kerja, biaya penggantian komponen 
serta biaya perawatan mesin. 
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4. 3 Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul, data diolah ke dalam bentuk Functional Block 
Diagram, mengidentifikasi system failure and function failure, menyusun Failure 
Mode and Effect Analysis (FMEA), pengujian distribusi waktu antar kerusakan 
(Tf) dan waktu lama perbaikan (Tr), menghitung biaya perawatan, menghitung 
interval perawatan optimal, dan penyusunan RCM II Decision Worksheet. 
 
4.3. 1 Functional Block Diagram (FBD) 
1. Functional Block Diagram dari nozzle unit pengisian lini D12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 7 Functional Block Diagram nozzle lini D12 
Sumber: PT. XYZ. 
 
2. Functional Block Diagram dari nozzle unit pengisian lini D11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. 8 Functional block diagram rotary valve, piston, dan nozzle lini D11 
Sumber : PT. XYZ 
 
4.3. 2 System Function and Function Failure  
1. Nozzle Unit Pengisian D12 
Function and functional failure dari komponen kritis nozzle unit 
pengisian D12 yang seperti ditunjukkan pada Tabel 4.5. 
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2.  Rotary Valve, Piston, dan Nozzle Unit Pengisian D11 
System function and functional failure dari komponen kritis rotary 
valve, piston, dan nozzle ditunjukkan oleh Tabel 4.6. 
Tabel 4. 5 Function and Function Failure Komponen Kritis Nozzle Unit Pengisian 
D12 
Function Function Failure 
Mencegah pasta bocor dan naik ke 
bagian atas nozzle 
Gagal menahan pasta yang masuk ke 
nozzle, sehingga pasta bocor ke bagian 
atas nozzle 
Mencegah masuknya pasta ke dalam 
blow off spindle 
Pasta masuk ke dalam blow off spindle, 
semburan angin kurang bagus 
Lubang tempat keluarnya pasta, bekerja 
sama dengan ujung blow off nozzle 
untuk menutup dan memotong aliran 
pasta 
Gagal memotong aliran pasta dengan 
baik 
Sumber: PT. XYZ. 
Tabel 4. 6 Function and Function Failure Komponen Kritis Rotary valve, Piston, 
dan Nozzle Lini D11 
Function Function Failure 
Pengganjal atau pemisah antara dosing 
pump dengan rotary valve, agar tidak 
terjadi gesekan langsung antara dosing 
pump dengan rotary valve, sehingga 
akan memperpanjang umur dari 
permukaan dalam dosing pump dengan 
rotary valve 
Gagal menjadi pemisah yang baik, 
karena bushing aus dan menjadi kocak 
Menggerakkan rotary valve, sehingga 
rotary valve bisa membuka dan 
menutup saluran ke hopper dan saluran 
ke nozzle 
Gagal memutar rotary valve 
Mencegah pasta bocor ke bagian 
belakang piston 
Gagal menahan pasta yang masuk ke 
dalam silinder piston, sehingga pasta 
bocor ke bagian belakang piston 
Mencegah pasta bocor ke bagian atas 
nozzle 
Gagal menahan pasta yang masuk ke 
nozzle, sehingga pasta bocor ke bagian 
atas nozzle 
Sumber: PT. XYZ. 
4.3. 3 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
Setelah mengetahui system function dan functional failure dari 
komponen kritis dari kedua objek penelitian tersebut, maka dapat disusun Failure 
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Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk mencari penyebab dan efek yang akan 
ditimbulkan dari kegagalan yang terjadi. 
Tabel 4.7 menunjukkan FMEA dari komponen kritis nozzle lini D12. 
Pada salah satu kolom yaitu pada kolom information refference terbagi menjadi 
tiga kolom yaitu F(function), FF(Functional Failure), dan FM(Failure Mode). 
Pada baris pertama kolom F tertulis 1, yang artinya fungsi pertama dari 
komponen-komponen kritis nozzle D12 yaitu mencegah pasta bocor dan naik ke 
bagian atas nozzle. Selanjutnya pada baris pertama kolom FF tertulis A yang 
artinya function failure yang dialami oleh function 1 yaitu gagal menahan pasta 
yang masuk ke nozzle, sehingga pasta bocor ke bagian atas nozzle. Apabila 
function 1 mengalami kegagalan fungsi atau function failure lainnya maka akan 
ditulis B pada baris kedua kolom FF, dengan terlebih dahulu memberikan uraian 
jenis kegagalan B tersebut pada kolom Function Failure. Pada baris pertama 
kolom FM tertulis angka 1 yang artinya function 1 dengan function failure A 
disebabkan oleh failure mode 1 yaitu seal shut rod aus. Apabila function 1 dengan 
function failure 1 bisa disebabkan oleh failure mode lainnya, maka kolom FM 
pada baris kedua akan diberi angka 2 dengan terlebih dahulu memberikan uraian 
tentang failure mode tersebut pada kolom Failure Mode, yang artinya F1 dengan 
FF1 disebabkan oleh FM2. Tapi untuk penelitian ini, pada komponen kritis nozzle 
lini D12 yang ditunjukkan oleh Tabel 4.7 terdiri dari 3 fungsi (function) dimana 
setiap function memiliki masing-masing 1 function failure dan 1 failure mode. 
Begitu juga perlakuan untuk tabel FMEA untuk komponen kritis rotary valve, 
piston, dan nozzle D11 yng ditunjukkan oleh.Tabel.4.8. 
 
4.3. 4 Uji Distribusi Waktu Antar Kerusakan  
Uji distribusi waktu antar kerusakan (Tf) komponen kritis dilakukan 
untuk mengetahui jenis distribusi apa yang cocok dengan data waktu antar 
kerusakan yang terjadi. Pengujian distribusi waktu antar kerusakan dari tiap 
komponen kritis yang menjadi objek penelitian dilakukan dengan bantuan 
software minitab 14. Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji distribusi 
untuk masing-masing komponen kritis lini D12 dan D11 tersebut. Untuk hasil 
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pengujian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 untuk Tf Komponen kritis 
Lini D12 dan Lampiran 3 untuk komponen kritis D11. 
Pada tabel 4.9 dan 4.10 menunjukkan bahwa distribusi waktu antar 
kerusakan mengikuti distribusi weibull baik untuk komponen kritis lini D12 
maupun komponen kritis lini D11.. 
4.3. 5 Uji Distribusi Waktu Lama Perbaikan 
Uji distribusi data waktu lama perbaikan juga dilakukan untuk 
mendapatkan jenis distribusi yang cocok terhadap waktu lama perbaikan yang 
terjadi. Tabel 4.13 dan 4.14 akan menunjukkan hasil uji distribusi dari waktu lama 
perbaikan komponen-komponen kritis yang menjadi objek penelitian ini. Untuk 
hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4 untuk komponen 
kritis D12 dan Lampiran 5 untuk komponen kritis D11. 
Setelah mendapatkan distribusi yang cocok, selanjutnya adalah mencari 
nilai Mean Time to Repair (MTTR) yaitu rata-rata lama waktu perbaikan. Nilai 
MTTR didapatkan dengan menggunakan bantuan software Minitab 14. Tabel 4.15 
dan 4.16 menunjukkan hsil MTTR untuk masing-masing komponen kritis di 
setiap lini D12 dan D11. 
4.3. 6 Interval Perawatan Optimal 
Setelah mengolah beberapa data kuantitatif diatas, seperti mengolah data 
antar kerusakan (Tf) menjadi MTTF, data lama waktu proses maintenance (Tr) 
menjadi MTTR, maka tahap selanjutnya adalah mencari interval perawatan 
optimal dengan menggunakan algoritma MS-MDPSO. Dalam proses perhitungan 
ini akan menggunakan bantuan software MATLAB versi 2010a, dimana coding 
atau syntax dapat dilihat pada lampiran laporan ini. 
Sebelum memulai proses perhitungan, perlu diketahui bahwa dalam 
proses ini akan dilakukan konversi satuan waktu, dari satuan minggu ke satuan 
jam. Ini dilakukan karena rasio besar antara waktu antar kerusakan dengan waktu 
proses maintenance. Begitu juga rasio antara kapasitas produksi mesin dengan 
waktu proses maintenance. Rasio yang besar ini mengharuskan konversi satuan 
waktu dari minggu ke jam dengan alasan yang logis, karena apabila diputuskan-
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.Tabel 4. 7 Failure Mode and Effect Analysis Komponen Kritis Nozzle Lini D12 
RCM  INFORMATION System       : Mechanical Facilitator : 
WORKSHEET Subsystem : Nozzle Auditor     : 
Function 
Function failure Failure Mode Failure Effect Information Refference 
Loss of function (cause of failure) (what happen when it failure) F FF FM 
Mencegah pasta 
bocor dan naik ke 
bagian atas nozzle 
Gagal menahan pasta 
yang masuk ke 
nozzle, sehingga 
pasta bocor ke bagian 
atas nozzle 
Seal shut rod aus 
Adanya kebocoran pasta, sehingga menyebabkan 
filling tailing. 
1  1 
Mencegah 
masuknya pasta ke 
dalam blow off 
spindle 
 
Pasta masuk ke 
dalam blow off 
spindle, semburan 
angin kurang bagus 
 
Filter blow off spindle aus 
Pasta bisa masuk ke dalam spindle, hembusan angin 
untuk mendorong pasta menjadi kurang bagus sehingga 
terjadi tailing pada akhir pengisian. Tailing akan 
menyebabkan proses sealing tube kurang baik atau 
bocor. 
2  1 
Lubang tempat 
keluarnya pasta, 
bekerja sama dengan 
ujung blow off 
nozzle untuk 
menutup dan 
memotong aliran 
pasta 
Gagal memotong 
aliran pasta dengan 
baik 
Head nozzle aus 
Proses pemotongan aliran pasta menjadi kurang baik 
karena closing antara blow off spindle dengan head 
nozzle kurang sempurna menyebabkan filling tailing.  
Tailing akan menyebabkan proses sealing tube kurang 
baik atau bocor. 
 
3 
 
 
 
1 
Sumber: Hasil pengolahan data function, function failure, failure mode, dan failure effect komponen kritis lini D12 
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Tabel 4. 8 Failure Mode and Effect Analysis Komponen Kritis Rotary Valve, Piston, dan NozzleD11 
RCM  INFORMATION System       : Mechanical Facilitator : 
WORKSHEET Subsystem : Nozzle,Piston, 
Rotary valve 
Auditor     : 
Function 
Function failure Failure Mode Failure Effect Information Refference 
Loss of function (cause of failure) (what happen when it failure) F FF FM 
Pengganjal atau 
pemisah antara 
dosing pump 
dengan rotary 
valve, agar tidak 
terjadi gesekan 
langsung antara 
dosing pump 
dengan rotary 
valve, sehingga 
akan 
memperpanjang 
umur dari 
permukaan 
dalam dosing 
pump dengan 
rotary valve 
 
 
 
 
 
 
Gagal menjadi 
pemisah yang 
baik, karena 
bushing aus dan 
menjadi kocak 
Bushing rotary valve aus 
Gerakan dari rotary valve akan miring dan 
menyebabkan volume pengisian labil. 
1  1 
60 
 
Function 
Function failure Failure Mode Failure Effect Information Refference 
Loss of function (cause of failure) (what happen when it failure) F FF FM 
Menggerakkan 
rotary valve, 
sehingga rotary 
valve bisa 
membuka dan 
menutup saluran 
ke hopper dan 
saluran ke nozzle 
Gagal memutar 
rotary valve 
Shaft rotary valve patah 
Rotary valve tidak dapat berputar untuk membuka 
saluran pasta dari hopper menuju dosing pump dan 
silinder piston maupun saluran pasta dari dosing pump 
menuju nozzle, sehingga tube tidak akan terisi pasta, 
mesin berhenti. 
2  1 
Mencegah pasta 
bocor ke bagian 
belakang piston 
Gagal menahan 
pasta yang masuk 
ke dalam silinder 
piston, sehingga 
pasta bocor ke 
bagian belakang 
piston 
Seal Piston aus 
Terjadi kebocoran pasta yang masuk ke dalam silinder 
piston, pasta bocor ke arah belakang piston. Ini 
menyebabkan volume pengisian yang labil. 
 
3 
 
 
 
1 
Mencegah pasta 
bocor ke bagian 
atas nozzle 
Gagal menahan 
pasta yang masuk 
ke nozzle, 
sehingga pasta 
bocor ke bagian 
atas nozzle 
Seal Stick Nozzle aus 
Terjadi kebocoran pasta yang masuk ke dalam nozzle, 
pasta bocor ke arah atas nozzle. Ini menyebabkan 
volume pengisian menjadi labil. 
4  1 
Sumber: Hasil pengolahan data function, function failure, failure mode, dan failure effect komponen kritis lini D11 
Keterangan: F    = Failure 
 FF  = Function Failure 
 FM = Failure Mode 
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untuk melakukan maintenance part mesin pada suatu minggu ke t, maka akan 
dilakukan proses maintenance terhadap part tersebut dengan durasi waktu satuan 
minggu. Tentunya, tidak masuk akal untuk membulatkan angka waktu atau durasi 
proses maintenance yang maksimum nilainya hanya 4,1944 jam (Shaft Rotary 
Valve) menjadi satu minggu, yang artinya durasi maintenance sudah selesai dalam 
kurun waktu 4,1944 jam, setelah itu lini produksi idle. 
 
Tabel 4. 9 Uji Distribusi Tf Komponen Kritis Nozzle Lini D12  
Nama 
Part 
Komponen 
Kritis 
Jenis 
Distribusi 
Parameter 
β η   μ   
Nozzle  
Seal Shut 
Rod 
Nozzle 
Weibull 1,59036 1644,15 - - - 
Filter 
Nozzle 
Weibull 2,11643 4288,16 - - - 
Head 
Nozzle 
Weibull 0,844738 2744,61 - - - 
Sumber: Hasil uji distribusi data Tf  komponen kritis lini D12 
Tabel 4. 10 Uji Distribusi Tf Komponen Kritis Rotary Valve, Piston, dan Nozzle 
Lini D11  
Nama 
Part 
Komponen 
Kritis 
Jenis 
Distribusi 
Parameter 
β η   μ   
Rotary 
Valve 
Bushing 
Rotary 
Valve 
Weibull 3,54947 2647,14 - - - 
Shaft 
Rotary 
Valve 
Weibull 1,29202 2224,02 - - - 
Piston 
Seal 
Piston 
Weibull 1,06019 850,715 - - - 
Nozzle 
Seal Stick 
Nozzle 
Weibull 0,754062 677,549 - - - 
Sumber: Hasil uji distribusi data Tf komponen kritis lini D11  
 
Tabel 4. 11 MTTF Komponen-komponen Kritis Nozzle Lini D12 
Nama 
Part 
Komponen Kritis 
MTTF 
(jam) 
TF 
MINIMUM 
(jam) 
Nozzle  
Seal Shut Rod Nozzle 1474,94 259 
Filter Nozzle 3797,82 1536 
Head Nozzle 2997,69 152 
 Sumber: Hasil uji distribusi data Tf komponen kritis lini D12 
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Tabel 4. 12 MTTF Komponen-komponen Kritis Rotary Valve, Piston, dan Nozzle 
Lini D11 
Nama Part Komponen Kritis 
MTTF 
(jam) 
TF 
MINIMUM 
(jam) 
Rotary Valve 
Bushing Rotary Valve 2383,54 1279 
Shaft Rotary Valve 2056,63 232 
Piston Seal Piston 831,412 32 
Nozzle Seal Stick Nozzle 803,155 8 
    Sumber: Hasil uji distribusi data Tf komponen kritis lini D11 
Tabel 4. 13  Uji Distribusi Tr Komponen Kritis Nozzle Lini D12  
Nama 
Part 
Komponen 
Kritis 
Jenis 
Distribusi 
Parameter 
β η   μ   
Nozzle  
Seal Shut 
Rod Nozzle 
Weibull 3,86137 65,4193 - - - 
Filter 
Nozzle 
Weibull 2,49936 81,7711 - - - 
Head 
Nozzle 
Lognormal - - - 4,13090 0,551092 
Sumber: Hasil uji distribusi data Tr komponen kritis lini D12 
Tabel 4. 14 Uji Distribusi Tr Komponen Kritis Rotary Valve, Piston, dan Nozzle 
Lini D11  
Nama 
Part 
Komponen 
Kritis 
Jenis 
Distribusi 
Parameter 
β η   μ   
Rotary 
Valve 
Bushing 
Rotary 
Valve 
Weibull 4,76838 137,045 - - - 
Shaft 
Rotary 
Valve 
Weibull 4,77723 274,818 - - - 
Piston Seal Piston Lognormal - - - 4,30832 0,441613 
Nozzle 
Seal Stick 
Nozzle 
Lognormal - - - 4,41198 0,479627 
Sumber: Hasil uji distribusi data Tr komponen kritis lini D11 
 
Tabel 4. 15 MTTR Komponen-komponen Kritis Nozzle Lini D12 
Nama 
Part 
Komponen Kritis 
MTTR 
(menit) 
MTTR 
(jam) 
Nozzle  
Seal Shut Rod Nozzle 59,1781 0,9863 
Filter Nozzle 72,5521 1,2092 
Head Nozzle 72,4394 1,2073 
                    Sumber: Hasil uji distribusi data Tr komponen kritis lini D12 
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Tabel 4. 16 MTTR Komponen-komponen Kritis Rotary Valve, Piston, dan Nozzle 
Lini D11 
Nama Part Komponen Kritis 
MTTR 
(menit) 
MTTR 
(jam) 
Rotary Valve 
Bushing Rotary Valve 125,485 2,0914 
Shaft Rotary Valve 251,664 4,1944 
Piston Seal Piston 81,9272 1,3655 
Nozzle Seal Stick Nozzle 92,4812 1,5414 
                    Sumber: Hasil uji distribusi data Tr komponen kritis lini D11 
4.3. 7 Interval Perawatan Optimal 
Setelah mengolah beberapa data kuantitatif diatas, seperti mengolah data 
antar kerusakan (Tf) menjadi MTTF, data lama waktu proses maintenance (Tr) 
menjadi MTTR, maka tahap selanjutnya adalah mencari interval perawatan 
optimal dengan menggunakan algoritma MS-MDPSO. Dalam proses perhitungan 
ini akan menggunakan bantuan software MATLAB versi 2010a, dimana coding 
atau syntax dapat dilihat pada lampiran laporan ini. 
Sebelum memulai proses perhitungan, perlu diketahui bahwa dalam 
proses ini akan dilakukan konversi satuan waktu, dari satuan minggu ke satuan 
jam. Ini dilakukan karena rasio besar antara waktu antar kerusakan dengan waktu 
proses maintenance. Begitu juga rasio antara kapasitas produksi mesin dengan 
waktu proses maintenance. Rasio yang besar ini mengharuskan konversi satuan 
waktu dari minggu ke jam dengan alasan yang logis, karena apabila diputuskan 
untuk melakukan maintenance part mesin pada suatu minggu ke t, maka akan 
dilakukan proses maintenance terhadap part tersebut dengan durasi waktu satuan 
minggu. Tentunya, tidak masuk akal untuk membulatkan angka waktu atau durasi 
proses maintenance yang maksimum nilainya hanya 4,1944 jam (Shaft Rotary 
Valve) menjadi satu minggu, yang artinya durasi maintenance sudah selesai dalam 
kurun waktu 4,1944 jam, setelah itu lini produksi idle.  
Selain konversi satuan waktu tersebut, perlu dipaparkan kondisi 
permasalahan yang dihadapi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada potongan coding 
MATLAB proses perhitungan yang sudah dirancang sebagai berikut. 
%============================Deklarasi Permasalahan 
m=30; %m=dimensi partikel swarm 
max_iter=100; 
T=8736; %T=horizon waktu 
64 
 
jml_lini=2; 
jml_part=7; 
MINTF=[1279 232 32 8 259 1536 152]; 
MTTF=[2384  2057    832 804 1475    3798    2998]; 
MTTR=[3 5   2   2   1   2   2]; 
M=[3 3 3 2 2 1 1]; %M=manpower 
max_M=10; 
Kondisi di atas memperlihatkan bahwa proses perhitungan akan menggunakan 
jumlah partikel sebanyak 30 partikel/swarm. Jumlah swarm yang akan digunakan 
adalah 5 swarm. Tentunya semakin banyak swarm dan partikel yang digunakan 
akan semakin baik pula hasilnya dalam menjangkau seluruh problem space, 
dengan konsekuensi waktu perhitungan yang lebih lama. Rentang waktu 
perhitungan menggunakan 8736 jam, atau sama dengan 1 tahun. Parameter 
MINTF adalah minimum waktu antar kerusakan dari part, berturut-turut mulai 
dari part D11 hingga D12. M adalah kebutuhan manpower untuk melaksanakan 
proses maintenance. Sedangkan parameter max_m adalah maksimum jumlah 
ketersediaan manpower setiap jam. Adapun replikasi perhitungan pada penelitian 
ini menggunakan 10 replikasi, dengan jumlah iterasi maksimum adalah 100. Tabel 
4.17 menunjukkan hasil 10 replikasi dengan menggunakan unit komputer yang 
berbeda-beda (menggunakan 10 unit computer, masing-masing computer 
melakukan 1 replikasi) dari proses perhitungan interval maintenance pada 
penelitian ini.  
Tabel 4. 17 Hasil Perhitungan Interval Waktu Optimal dengan MS-MDPSO 
REPLIKASI 
GLOBAL BEST 
(unit2) 
NOMOR 
SWARM 
DURASI PERHITUNGAN 
(JAM) 
1 264672010890729 2 7.3824 
2 264672010890729 2 7.7664 
3 264672010890729 2 7.6368 
4 264672010890729 2 7.7856 
5 264672010890729 2 7.5792 
6 264672010890729 2 7.3944 
7 264672010890729 2 7.368 
8 264672010890729 2 7.4184 
9 264672010890729 2 7.4136 
10 264672010890729 2 7.2648 
 
Dari Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan menghasilkan 
nilai global best yang sama. Global best disini menggunakan kriteria dari model 
65 
 
yang dapat dilihat pada persamaan  3.1. Tabel 4.18 menunjukkan jadwal 
maintenance dari masing-masing part hasil perhitungan menggunakan MS-
MDPSO. Tabel tersebut merupakan hasil konversi variabel keputusan yang 
awalnya berupa matriks bilangan biner, sesuai dengan konstrain model (Xijk) 
Tabel 4. 18 Jadwal Maintenance Part Lini D11 dan Lini D12 
LINI PART JADWAL MAINTENANCE (JAM) 
D11 
 
Bushing 
Rotary 
Valve 1348 2689 4036 5377 6722 8068             
Shaft 
Rotary 
Valve 
5 337 676 1010 1345 1684 2022 2353 2689 3028 3361 3697 
4033 4372 4705 5044 5378 5719 6052 6388 6626 6892 7130 7394 
7730 8067 8401                   
Seal 
Piston 
169 337 506 676 841 1009 1177 1211 1345 1513 1681 1852 
2017 2189 2223 2355 2391 2522 2689 2727 2857 3025 3362 3396 
3533 3698 3865 3899 4033 4070 4104 4203 4238 4372 4407 4539 
4573 4708 4874 5041 5076 5212 5377 5545 5714 5748 5784 5885 
5919 6052 6088 6122 6217 6256 6386 6421 6458 6556 6590 6624 
6892 6930 6964 7058 7093 7128 8070 8104 8403 8437 8475 8569 
8605                       
Seal 
Stick 
Nozzle 
 
11 30 175 338 505 675 687 842 1010 1178 1188 1202 
1212 1345 1358 1513 1523 1535 1686 1696 1850 1863 1874 1884 
2018 2028 2038 2186 2196 2207 2217 2227 2353 2363 2373 2384 
2394 2700 2710 2720 2858 2868 2878 3365 3375 3386 3396 3530 
3541 3551 3563 3865 3875 3890 3900 3911 4034 4048 4058 4068 
4080 4092 4102 4112 4201 4215 4226 4236 4369 4383 4393 4403 
4414 4538 4549 4559 4569 4580 4594 5715 5725 5735 5746 5758 
5769 5779 5881 5892 5902 5912 5924 6051 6062 6072 6083 6093 
6103 6113 6125 6218 6229 6241 6252 6268 6385 6398 6410 6425 
6436 6446 6456 6466 6553 6563 6575 6585 6595 6606 6615 6625 
6890 6901 6911 6921 6937 6951 6962 6973 7057 7067 7079 7089 
7099 7109 7119 7130 8401 8416 8428 8442 8454 8465 8477   
                           
D12 
Seal 
Shut 
Rod 
Nozzle 
337 673 1683 2017 2353 3026 3361 3697 4033 4369 4706 5041 
5377 5720 6051 6386 6647 6909 7169 7561 7897 8233 8570   
Filter 
Nozzle 1539 3194 4733 6385 8068               
Head 
Nozzle 
170 339 507 675 841 1009 1179 1345 1514 1682 1849 2019 
2185 2353 2522 2691 2858 3027 3194 3362 3530 3698 3870 4033 
4201 4370 4537 4707 4874 5041 5209 5547 5713 5881 6217 6385 
6553 6721 6889 7057 7225 7399 8065 8403 8570       
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  Setelah mendapatkan jadwal maintenance dari setiap part, maka perlu 
dilakukan verifikasi apakah jadwal tersebut tidak melanggar ketiga konstrain yang 
telah ditetapkan, yang ditunjukkan oleh persamaan 3.2 hingga 3.5.  
4.3.6. 1 Verifikasi Konstrain Pemenuhan Demand  
Pada sub bab ini akan dibahas verifikasi konstrain pemenuhan demand 
yang ditunjukkan oleh persamaan 3.2. Proses verifikasi perhitungan manual akan 
menggunakan bantuan spreadsheet Microsoft excel dengan beberapa cell yang 
telah diberikan formula untuk mempermudah proses perhitungan manual. Solusi 
yang dihasilkan oleh MS-MDPSO, yaitu variabel keputusan tindakan 
maintenance berupa matriks bilangan biner, akan menjadi input pada spreadsheet. 
Variabel keputusan biner tersebut masih dalam satuan jam (total 8736 jam), yang 
nantinya akan dikonversi menjadi minggu untuk menyesuaikan target pemenuhan 
demand yang memiliki satuan minggu. Tabel 4.19 menunjukkan hasil verifikasi 
konstrain_pemenuhan_demand. 
Drari Tabel 4.19 kita dapat melihat bahwa pada kolom kedua, Total 
Selisih Mingguan, merupakan selisih dari kapasitas produksi kedua lini tanpa 
interupsi,dikurangi dengan loss capacity akibat adanya aktivitas maintenance 
yang direncanakan sesuai solusi MS-MDPSO. Pada kolom  Inventory,memiliki 
nilai positif, yang menandakan bahwa kapasitas yang tersisa yang ditunjukkan 
oleh kolom dua mampu memenuhi demand setiap minggunya. Maka solusi bisa 
diterima dari sudut kosntrain ini. 
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Tabel 4. 19 Hasil Verifikasi Konstrain Pemenuhan Demand (satuan unit) 
MINGGU TOTAL SELISIH 
MINGGUAN DEMAND INVENTORY (SELISIH-DEMAND) 
KUADRAT INVENTORY 
(SELISIH-DEMAND)  
TOTAL SELISIH 
KUADRAT 
 D11 D12 D11 D12 D11 D12 D11 D12   
1 3138750 3548250 2109168 1404000 1029582 2144250 1.06004E+12 4.59781E+12 2.64672E+14 
2 3321000 3548250 2774448 2471040 546552 1077210 2.98719E+11 1.16038E+12 
 3 3300750 3526875 2836800 3110400 463950 416475 2.1525E+11 1.73451E+11 
 4 3341250 3548250 2937600 2851200 403650 697050 1.62933E+11 4.85879E+11 
 5 3240000 3526875 2594880 2747520 645120 779355 4.1618E+11 6.07394E+11 
 6 3341250 3548250 2937600 3110400 403650 437850 1.62933E+11 1.91713E+11 
 7 3280500 3548250 2692800 3110400 587700 437850 3.45391E+11 1.91713E+11 
 8 3199500 3548250 1958400 2851200 1241100 697050 1.54033E+12 4.85879E+11 
 9 3240000 3548250 2448000 2851200 792000 697050 6.27264E+11 4.85879E+11 
 10 3280500 3505500 2448000 2332800 832500 1172700 6.93056E+11 1.37523E+12 
 11 3219750 3548250 2692800 69696 526950 3478554 2.77676E+11 1.21003E+13 
 12 3199500 3548250 1958400 1036800 1241100 2511450 1.54033E+12 6.30738E+12 
 13 3159000 3526875 2203200 1555200 955800 1971675 9.13554E+11 3.8875E+12 
 14 3118500 3548250 1468800 1555200 1649700 1993050 2.72151E+12 3.97225E+12 
 15 3098250 3548250 1468800 2851200 1629450 697050 2.65511E+12 4.85879E+11 
 16 3361500 3548250 2937600 1555200 423900 1993050 1.79691E+11 3.97225E+12 
 17 3138750 3548250 1713600 1814400 1425150 1733850 2.03105E+12 3.00624E+12 
 18 3260250 3548250 2301120 2332800 959130 1215450 9.1993E+11 1.47732E+12 
 19 3260250 3526875 2692800 3110400 567450 416475 3.22E+11 1.73451E+11 
 20 3402000 3548250 2937600 1814400 464400 1733850 2.15667E+11 3.00624E+12 
 21 3159000 3526875 1713600 1814400 1445400 1712475 2.08918E+12 2.93257E+12 
 22 3199500 3548250 1958400 1555200 1241100 1993050 1.54033E+12 3.97225E+12 
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MINGGU TOTAL SELISIH 
MINGGUAN DEMAND INVENTORY (SELISIH-DEMAND) 
KUADRAT INVENTORY 
(SELISIH-DEMAND)  
TOTAL SELISIH 
KUADRAT 
 D11 D12 D11 D12 D11 D12 D11 D12   
23 3300750 3526875 2529504 2419200 771246 1107675 5.9482E+11 1.22694E+12 
 24 3179250 3548250 1305792 2366352 1873458 1181898 3.50984E+12 1.39688E+12 
 25 2916000 3548250 44352 2592000 2871648 956250 8.24636E+12 9.14414E+11 
 26 3159000 3548250 1497600 1555200 1661400 1993050 2.76025E+12 3.97225E+12 
 27 3037500 3526875 1468800 1296000 1568700 2230875 2.46082E+12 4.9768E+12 
 28 3098250 3548250 1224000 1555200 1874250 1993050 3.51281E+12 3.97225E+12 
 29 3300750 3484125 2203200 2592000 1097550 892125 1.20462E+12 7.95887E+11 
 30 3361500 3548250 1958400 2073600 1403100 1474650 1.96869E+12 2.17459E+12 
 31 3219750 3548250 2016000 2073600 1203750 1474650 1.44901E+12 2.17459E+12 
 32 3361500 3548250 2260800 2246400 1100700 1301850 1.21154E+12 1.69481E+12 
 33 3280500 3569625 2203200 2592000 1077300 977625 1.16058E+12 9.55751E+11 
 34 3361500 3548250 2448000 2505600 913500 1042650 8.34482E+11 1.08712E+12 
 35 2916000 3526875 262656 2339136 2653344 1187739 7.04023E+12 1.41072E+12 
 36 3118500 3548250 1444176 2281680 1674324 1266570 2.80336E+12 1.6042E+12 
 37 2916000 3569625 367776 3063024 2548224 506601 6.49345E+12 2.56645E+11 
 38 3138750 3548250 1232208 1725408 1906542 1822842 3.6349E+12 3.32275E+12 
 39 2875500 3548250 0 136800 2875500 3411450 8.2685E+12 1.1638E+13 
 40 2895750 3526875 0 0 2895750 3526875 8.38537E+12 1.24388E+13 
 41 3341250 3548250 2774448 2471040 566802 1077210 3.21265E+11 1.16038E+12 
 42 2895750 3526875 0 0 2895750 3526875 8.38537E+12 1.24388E+13 
 43 2916000 3526875 0 0 2916000 3526875 8.50306E+12 1.24388E+13 
 44 3402000 3548250 2774448 2471040 627552 1077210 3.93822E+11 1.16038E+12 
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MINGGU TOTAL SELISIH 
MINGGUAN DEMAND INVENTORY (SELISIH-DEMAND) 
KUADRAT INVENTORY 
(SELISIH-DEMAND)  
TOTAL SELISIH 
KUADRAT 
 D11 D12 D11 D12 D11 D12 D11 D12   
45 3300750 3548250 2448000 2592000 852750 956250 7.27183E+11 9.14414E+11 
 46 3402000 3569625 2937600 3110400 464400 459225 2.15667E+11 2.10888E+11 
 47 3300750 3591000 2203200 3024000 1097550 567000 1.20462E+12 3.21489E+11 
 48 3402000 3569625 2332800 2937600 1069200 632025 1.14319E+12 3.99456E+11 
 49 3260250 3505500 1814400 2592000 1445850 913500 2.09048E+12 8.34482E+11 
 50 3402000 3569625 2332800 2937600 1069200 632025 1.14319E+12 3.99456E+11 
 51 2976750 3548250 489024 2073600 2487726 1474650 6.18878E+12 2.17459E+12 
 52 3321000 3548250 1684800 2246400 1636200 1301850 2.67715E+12 1.69481E+12 
  
   
4.3.6. 2 Verifikasi Konstrain Interval Pelaksanaan Aktivitas Maintenance 
Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dari konstrain 3.3. Proses ini dilakukan dengan melihat selisih atau interval antar aktivitas 
maintenance masing-masing part dari solusi yang dihasilkan. Angka selisih didapatkan dari proses penghitungan menggunakan Tabel 
4.18. Setelah melalui proses perhitungan, solusi sudah sesuai dengan konstraiN 3.3. Setiap part pasti mendapat jadwal untuk 
maintenance, dan interval antar aktivitas maintenance sesuai berada pada waktu antar kerusakan minimum (MINTF) dengan MTTF. 
Salah satu hasil perhitungannya ditunjukkan oleh Tabel 4.20 dan 4.21 
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Tabel 4. 20 Interval Antar Aktivitas Maintenance Part Seal Piston (SP) 
MAINTENANCE KE 
JAM 
KE INTERVAL 
MAINTENANCE 
KE 
JAM 
KE INTERVAL MAINTENANCE KE 
JAM 
KE INTERVAL 
1 1 168 28 3899 134 55 6386 35 
2 169 168 29 4033 37 56 6421 37 
3 337 169 30 4070 34 57 6458 98 
4 506 170 31 4104 99 58 6556 34 
5 676 165 32 4203 35 59 6590 34 
6 841 168 33 4238 134 60 6624 268 
7 1009 168 34 4372 35 61 6892 38 
8 1177 34 35 4407 132 62 6930 34 
9 1211 134 36 4539 34 63 6964 94 
10 1345 168 37 4573 135 64 7058 35 
11 1513 168 38 4708 166 65 7093 35 
12 1681 171 39 4874 167 66 7128 942 
13 1852 165 40 5041 35 67 8070 34 
14 2017 172 41 5076 136 68 8104 299 
15 2189 34 42 5212 165 69 8403 34 
16 2223 132 43 5377 168 70 8437 38 
17 2355 36 44 5545 169 71 8475 94 
18 2391 131 45 5714 34 72 8569 36 
19 2522 167 46 5748 36 73 8605   
20 2689 38 47 5784 101 
   
21 2727 130 48 5885 34 
   
22 2857 168 49 5919 133 
   
23 3025 337 50 6052 36 
   
24 3362 34 51 6088 34 
   
25 3396 137 52 6122 95 
   
26 3533 165 53 6217 39 
   
27 3698 167 54 6256 130 
   
28 3865 34 
       
Tabel 4. 21 Interval Antar Aktivitas Maintenance Seal Shut Rod Nozzle (SSRN) dan 
Filter Nozzle (FN) 
MAINTENANCE 
KE 
SSRN 
JAM 
KE- INTERVAL 
MAINTENANCE 
KE 
FN 
JAM 
KE- INTERVAL 
1 1 336 1 1 1538 
2 337 336 2 1539 1655 
3 673 1010 3 3194 1539 
4 1683 334 4 4733 1652 
5 2017 336 5 6385 1683 
6 2353 673 6 8068   
7 3026 335 
   
8 3361 336 
   
9 3697 336 
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MAINTENANCE 
KE 
SSRN 
JAM 
KE- INTERVAL 
MAINTENANCE 
KE 
FN 
JAM 
KE- INTERVAL 
10 4033 336 
   
11 4369 337 
   
12 4706 335 
   
13 5041 336 
   
14 5377 343 
   15 5720 331 
   16 6051 335 
   
17 6386 261 
   
18 6647 262 
   
19 6909 260 
   
20 7169 392 
   21 7561 336 
   22 7897 336 
   
23 8233 337 
   
24 8570   
    
 
Dari Tabel 4.20 dan 4.21 dapat dilihat bahwa interval antar aktivitas sesuai 
dengan konstrain. Apabila dilihat lebih detail,frekuensi interval yang paling sering 
muncul berkisar di batas bawah dari interval konstrain. Hal ini logis terjadi karena 
model penjadwalan ini menggunakan kriteria minimasi inventori. Maka semakin tinggi 
frekuensi maintenance akan membuat produktifitas lini produksi menurun,dan 
berdampak menurunnya inventori. Interval aktivitas maintenance semua part dapat 
dilihat pada Lampiran 7.  
 
 
4.3.6. 3 Verifikasi Konstrain Ketersediaan Manpower 
Konstrain selanjutnya yang akan diverifikasi adalah konstrain 3.4, 
ketersediaan manpower. Sama halnya dengan proses verifikasi beberapa konstrain 
sebelumnya, proses ini menggunakan bantuan spreadsheet excel. Setelah dilakukan 
proses verifikasi, solusi sudah sesuai dengan konstrain ini. Sebagai sampel, Tabel 4.22 
memperlihatkan proses verifikasi konstrain ketersediaan manpower selama 15 jam 
operasional.  
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Tabel 4. 22 Verifikasi Konstrain Ketersediaan Manpower Selama 15 Jam 
JA
M 
LINI D11 LINI D12 KEBUTUHAN MANPOWER 
TOTAL STATUS 
PART PART 
BR
V 
SR
V 
S
P 
SS
N 
SSR
N 
F
N 
H
N 
BR
V 
SR
V 
S
P 
SS
N 
SSR
N 
F
N 
H
N 
                3 3 3 2 2 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 2 1 0 8 OK 
2 1 0 1 1 0 1 0 3 0 3 2 0 1 0 9 OK 
3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 OK 
4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 OK 
5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 OK 
6 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 OK 
7 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 OK 
8 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 OK 
9 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 OK 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK 
11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 OK 
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 OK 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK 
   
4.3.6. 4 Verifikasi Konstrain Pelaksanaan Aktivitas Maintenance Secara Simultan 
Konstrain terakhir yang akan diverifikasi adalah konstrain 3.5, 
diperbolehkannya aktivitas maintenance yang terjadi secara simultan antar part atau 
antar lini. Jadi memungkinkan bahwa kedua lini akan off untuk melakukan aktivitas 
maintenance. Dari Tabel 3.20 dan Tabel 3.21 dapat dilihat bahwa ketiga part yang 
berbeda lini tersebut memulai proses maintenance di jam yang sama yaitu jam ke-1. 
Maka konstrain ini pun dinyatakan terpenuhi. 
 
 
4.3. 8 Strategi Perawatan dengan Reliability Centered Maintenance II 
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, RCM decission diagram terdiri dari 
5 bagian utama, yaitu:  
1. Failure Consequences 
 Pemetaan atau penentuan failure consequences dilakukan menggunakan 
RCM II decision diagram. Lembar RCM II decision diagram dapat dilihat pada 
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Lampiran. Pemetaan dimulai dengan menjawab pertanyaan pada pojok kiri atas 
RCM II decision diagram. Misalnya untuk information refference 1-A-1, “apakah 
operator mengetahui jenis kegagalan dalam kondisi normal?”, jawabannya adalah 
“ya”, maka pada kolom H dalam RCM Decision Worksheet ditulis Y dan 
dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya sesuai arahan dari RCM II decision diagram, 
sehingga nanti akan didapatkan jenis tindakan perawatan yang sesuai dengan 
penyebab terjadinya kegagalan/kerusakan. Tabel 4.23 berisi tentang penjelasan dari 
setiap failure consequences yang terdapat pada RCM II decision diagram. 
Tabel 4. 23 Failure Consequences 
Failure 
Consequences 
Keterangan 
Yes No 
Kolom H 
(Hidden Failure) 
Failure mode diketahui secara 
langsung oleh operator dalam 
kondisi normal 
Failure mode tidak diketahui 
secara langsung oleh operator 
dalam kondisi normal 
Kolom S 
(Safety) 
Failure mode berdampak pada 
keselamatan kerja  operator 
Failure mode tidak berdampak 
pada keselamatan kerja  operator 
Kolom E 
(Environment) 
Failure mode berdampak pada 
keselamatan/kelestarian  
lingkungan 
Failure mode tidak berdampak 
pada keselamatan/kelestarian  
lingkungan 
Kolom O 
(Operational) 
Failure mode berdampak pada 
output produksi 
Failure mode tidak berdampak 
pada output produksi 
Sumber: Moubray, 1997:203 
 
2. Proactive Task and Default Action 
Penjelasan tentang komponen-komponen proactive task and default 
action yang terdapat pada RCM II decision diagram ditunjukkan oleh Tabel 4.24. 
Apabila aktivitas proactive task and default action tidak dapat mengatasi atau 
mengantisipasi kegagalan yang terjadi maka aktivitas perawatan digolongkan 
kedalam no scheduled maintenance dimana tindakan redesign terhadap peralatan 
perlu dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya kegagalan. 
 
3. Propose Task 
4. Initial Interval 
5. Can be done 
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Tabel 4. 24 Proactive Task and Default Action 
Proactive task Persyaratan kondisi 
Kolom H1/S1/O1/N1 
Scheduled on Condition 
task 
 Apakah potensial failure (PF interval) dapat 
diketahui secara pasti dalam kondisi normal? 
 Apakah dalam interval waktu tersebut cukup untuk 
melakukan tindakan pencegahan? 
Kolom H2/S2/O2/N2 
Scheduled Restoration 
task 
 Dapat diidentifikasikan umur dimana item tersebut 
menunjukkan kemungkinan penambahan kecepatan 
terjadinya kondisi kegagalan 
 Mayoritas dari item dapat bertahan pada umur 
tersebut (untuk semua item) jika kegagalan memiliki 
konsekuensi terhadap keselamatan lingkungan. 
 Memperbaiki dengan subsistem yang tahan terhadap 
kegagalan tersebut 
Kolom H3/S3/O3/N3 
Scheduled Discard task 
 Dapat diidentifikasikan umur dimana item tersebut 
menunjukkan kemungkinan penambahan kecepatan 
terjadinya kondisi kegagalan 
 Mayoritas dari item dapat bertahan pada umur 
tersebut (untuk semua item) jika kegagalan memiliki 
konsekuensi terhadap keselamatan lingkungan. 
Kolom H4 
Scheduled Failure 
Finding task 
Hidden failure dapat dicegah bila failure mode dapat 
dideteksi secara teknis 
Kolom H5 
Redesign 
Hidden failure dapat dicegah hanya dengan jalan 
melaksanakan perubahan design pada mesin 
Kolom S4 
Combination task 
Safety effect dapat dicegah apabila kombinasi aktivitas 
antar proactive task dilakukan 
Sumber : John Moubray, 1997:205 
Berikut ini merupakan RCM II decission worksheet komponen-
komponen kritis yang menjadi fokus utama penelitian ini, ditunjukkan oleh Tabel 
4.25 dan 4.26 berturut-turut untuk RCM II decision worksheet lini D12 dan D11. 
4. 4 Perbandingan Penjadwalan dan Strategi Maintenance Existing dengan 
Penjadwalan  Maintenance yang Diusulkan 
Setelah mengetahui solusi penjadwalan maintenance yang dihasilkan 
oleh model yang diusulkan sudah bisa diterima dari segi konstrain dan logis, Maka 
berikutnya perlu untuk melakukan perbandingan performa terhadap solusi tersebut 
terhadap penjadwalan existing yang diberlakukan oleh perusahaan. Akan digunakan 
dua kriteria untuk menghitung performa dari kedua penjadwalan tersebut. Pertama, 
adalah reliability atau keandalan dari part itu sendiri. Rumus perhitungan reliability 
dari part menggunakan rumus 2.12, dengan mengganti t dengan TM untuk interval 
aktivitas maintenance usulan dan T0 untuk interval aktivitas maintenance dari-  
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Tabel 4. 25 RCM Decision Worksheet D12 
 
RCM II DECISSION 
WORKSHEET 
SYSTEM          : Mechanical Facillitator  : 
SUB-SYSTEM : Nozzle Lini D12 Auditor       : 
Information 
reference 
Consequence 
evaluation 
H1 H2 H3 
Default Action 
Propose task 
Initial 
Interval 
Can be 
done by 
S1 S2 S3 
O1 O2 O3 
F FF FM H      S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 
1 A 1 Y T T Y Y      
Scheduled on condition task. Perlu dilakukan 
pemeriksaan secara periodik pada saat interval 
perawatan efektif. Periksa apakah terjadi filling 
tailing dan juga lihat bagian atas stick nozzle 
apakah terjadi kebocoran pasta. 
Tabel 4.18 Mekanik 
2 A 1 Y T T Y Y      
Scheduled on condition task. Melakukan 
pemeriksaan pada saat interval perawatan efektif, 
apakah terjadi tailing pada nozzle pada saat proses 
filling. 
Tabel 4.18 Mekanik 
3 A 1 Y T T Y Y      
Scheduled on condition task. Melakukan 
pemerikasaan apakah terjadi filling tailing, dan 
juga membuka head nozzle apakah permukaan 
bagian dalam sudah mengalami keausan atau 
belum. 
Tabel 4.18 Mekanik 
Sumber : Hasil pemetaan dengan menggunakan RCM II Decision Diagram untuk komponen kritis lini D12 
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Tabel 4. 26 RCM Decision Worksheet D11 
 
RCM II DECISSION 
WORKSHEET 
SYSTEM          : Mechanical Facillitator  : 
SUB-SYSTEM : Nozzle,Piston, Rotary valve D11 Auditor       : 
Information 
reference 
Consequence 
evaluation 
H1 H2 H3 
Default Action 
Propose task 
Initial 
Interval 
Can be 
done by 
S1 S2 S3 
O1 O2 O3 
F FF FM H      S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 
1 A 1 T    T T Y    
Scheduled discard task. Melakukan penggantian 
pada part bushing rotary valve pada saat interval 
perawatan efektif. 
Tabel 4.18 Mekanik 
2 A 1 Y T T Y Y      
Scheduled on condition task. Melakukan 
pemeriksaan pada shaft rotary valve apakah telah 
mengalami keausan yang berpotensi akan 
meyebabkan patahnya shaft, memerlukan 
penggantian atau tidak pada interval waktu 
perawatan efektif. 
Tabel 4.18 Mekanik 
3 A 1 Y T T Y Y      
Scheduled on condition task. Periksa apakah tejadi 
filling yang labil pada tube dan juga adanya 
kebocoran pasta pada bagian belakang piston. 
Periksa apakah permukaan karet Seal Piston telah 
mengalami goresan yang parah atau tidak, dan 
juga elastisitas dari Seal Piston, karena akan 
semakin mudah rusak apabila telah kehilangan 
elastisitasnya.   
Tabel 4.18 Mekanik 
4 A 1 Y T T Y Y      
Scheduled on condition task. Periksa apakah 
terjadi volume filling labil, lihat apakah karet Seal 
Stick Nozzle telah mulai rusak atau tidak. Lakukan 
pergantian bila diperlukan. 
Tabel 4.18 Mekanik 
Sumber : Hasil pemetaan dengan menggunakan RCM II Decision Diagram untuk komponen kritis lini D11
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jadwal existing. Kolom kedua dan ketiga merupakan parameter shape dan scale 
dari distribusi weibull yang dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan 4.10. Pada kolom 
TM, masing-masing part memiliki 2 nilai. Nilai tersebut merupakan interval 
minimum dan maksimum dari jadwal usulan. Tidak perlu menghitung semua 
reliability dari setiap aktivitas, karena angka reliability tersebut pasti berada pada 
interval TM minimum dan TM maksimum.  
 
Tabel 4. 27 Performa Penjadwalan Maintenance Existing Dengan Penjadwalan 
Maintenance Usulan Dari Segi Reliability 
Nama komponen   
TM T0 R R 
(jam) (jam) TM (T0) 
Seal Shut Rod Nozzle 1.590360 1644.15 260 1440 0.94816006 0.444904752 
 
  1010 
 
0.630822023 
 
Filter Nozzle 2.116430 4288.16 1538 720 0.892113151 0.977357047 
 
  1683 
 
0.870972735 
 
Head Nozzle 0.844738 2744.61 163 2880 0.912044102 0.352920025 
 
  666 
 
0.739094396 
 
Bushing Rotary Valve 3.549470 2647.14 1341 2880 0.914416973 0.259536755 
 
  1347 
 
0.913111204 
 
Shaft Rotary Valve 1.292020 2224.020 238 2880 0.945803472 0.247466965 
 
  341 
 
0.915143323 
 
Seal Piston 1.060190 850.72 34 1440 0.967610757 0.174265458 
 
  942 
 
0.328204593 
 
Seal Stick Nozzle 0.754062 677.55 9 2160 0.962283493 0.09098448 
 
  1271 
 
0.200490022 
 
 Dari Tabel 4.27 dapat dilihat bahwa solusi penjadwalan usulan 
mendominasi penjadwalan existing dari kriteria reliability part. Ini membuktikan 
solusi penjadwalan yang diusulkan lebih baik dibandingkan dengan penjadwalan 
existing. 
Untuk kriteria performa kuadrat selisih inventori, yang merupakan 
fungsi tujuan dari model yang diusulkan pada penelitian, jadwal maintenance 
usulan memiliki selisih kuadrat inventori sebesar 264.672.010.890.729 unit2, yang 
dapat dilihat pada Tabel 4.19. Sedangkan untuk jadwal existing,setelah 
memasukkan T0 sebagai input pada spreadsheet excel yang ditunjukkan oleh 
Tabel 4.19, dihasilkan selisih kuadrat inventori sebesar 307.140.215.847.354 
unit2, dimana nilai ini lebih besar dibandingkan dengan selisih kuadrat inventori 
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pada jadwal usulan. Maka solusi dari model penjadwalan aktivitas maintenance 
yang diusulkan kembali lebih baik daripada model_penjadwalan_existing. 
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0BAB 5 
  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
   Pada bab ini akan dibahas kesimpulan yang dapat 
diambil setelah melakukan eksperimen dan analisis pada penelitian ini dan saran 
yang dapat digunakan bahan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, 
maupun untuk memperbaiki performa dari metode yang akan mempengaruhi hasil 
yang tentunya akan lebih baik lagi. 
 
5. 1 Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Model penjadwalan aktivitas maintenance dengan pertimbangan ketersediaan 
produk untuk pemenuhan demand customer, ketersediaan manpower, dan 
keksesuaian dengan MTTF dan MTTR dari part mesin produksi, dengan 
fungsi tujuan meminimasi total kuadrat inventori berhasil dikembangkan. Ini 
dibuktikan dengan dihasilkannya solusi yang optimal dan sesuai dengan 
ketiga pertimbangan konstrain tersebut. Selain itu, model ini juga memiliki 
kelebihan lain dibanding dengan model yang dijadikan acuan pengembangan, 
yaitu adanya pertimbangan susunan seri dan paralel dari part yang menjadi 
objek maintenance. Model penjadwalan aktivitas maintenance usulan pada 
penelitian ditunjukkan oleh persamaan 3.1 hingga persamaan 3.5. 
2. Kebijakan RCM II dari masalah penjadwalan ini telah disusun sesuai dengan 
prosedur pada RCM II Decision Diagram pada Lampiran 8.  Pada 
prakteknya, strategi maintenance yang dilakukan oleh perusahaan bersifat 
preventive maintenance dan corrective maintenance. Namun dengan 
menggunakan RCM II, strategi yang diusulkan akan lebih beragam dan 
spesifik. Pada part lini D11 (Bushing Rotary Valve, Shaft Rotary Valve, Seal 
Piston, dan Seal Stick Nozzle) memiliki strategi antara scheduled discard task 
dan scheduled on condition task. Strategi maintenance yang akan dilakukan 
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pada masing-masing part selengkapnya ditunjukkan oleh Tabel 4.25 dan 
Tabel 4.26. 
3. Metode MS-MDPSO berhasil memberikan solusi yang minimum terhadap 
fungsi objektif yaitu minimasi total kuadrat variasi inventori setiap periode. 
Adapun solusi yang menunjukkan jadwal maintenance dari setiap part 
ditunjukkan oleh Tabel 4.18. Dengan menggunakan model existing, 
Reliability dari part berkisar antara 9%-97,74%, sedangkan dengan 
menggunakan model usulan berkisar antara 20,05%-96,76%. Untuk kriteria 
variasi inventori, model existing memberikan hasil sejumlah 
307.140.215.847.354 unit2, sedangkan dengan model usulan memberikan 
hasil sejumlah 264.672.010.890.729 unit2 . Hasil selengkapnya dari 
perbandingan performa dari model existing dengan model usulan dapat 
dilihat pada Tabel 4.27.  
5. 2 Saran 
Saran yang dapat diberikan setelah melakukan serangkaian penelitian ini 
antara lain: 
1. Perlu ditambahkan variabel kecepatan produksi sebagai variabel keputusan. 
Hal ini berkaitan dengan fungsi tujuan yaitu minimasi inventori. 
2. Penambahan unsur biaya sebagai fungsi tujuan, yang akan membuat model 
ini menjadi model dengan fungsi objektif ganda (bi-objective). Penambahan 
fungsi biaya ini untuk menyeimbangkan solusi dari fungsi objektif minimasi 
inventori. Pada dasarnya, fungsi objektif minimasi inventori akan berusaha 
untuk menghasilkan solusi jadwal maintenance dengan frekuensi yang tinggi, 
yang berbanding lurus dari segi biaya. Semakin tinggi frekuensi aktivitas 
maintenance maka akan semakin tinggi pula biayanya. Padahal tujuan dari 
fungsi biaya adalah minimasi. 
3. Model penjadwalan dengan pertimbangan distribusi data yang sesuai dengan 
data histori dari kerusakan. Dalam penelitian ini, distribusi yang digunakan 
adalah distribusi weibull. Distribusi weibull hanya digunakan untuk 
menentukan MTTF dan MTTR saja, tidak dilibatkan dalam algoritma 
pencarian solusi di dalam syntax pemrograman MATLAB dan MS-MDPSO 
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LAMPIRAN 1 
Spesifikasi dan Kapasitas Mesin Tahun 2008 
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Lampiran 1: Spesifikasi dan kapasitas mesin tahun 2008 
Line Identifier   
PACK 
DENTAL L03 
PACK 
DENTAL L04 
PACK 
DENTAL L05 
PACK 
DENTAL L06 
PACK 
DENTAL L07 
PACK 
DENTAL L08 
PACK 
DENTAL L09 
PACK 
DENTAL L10 
PACK 
DENTAL L11 
PACK DENTAL 
L12 
PACK 
DENTAL L13 
PACK 
DENTAL L14 
PACK 
DENTAL L15 
TOTAL 
Machine Identifier   
LD03/NM-
2002 
LD04/NM-
2002 
LD05/NM-
2002 
LD06/IWKA-
TFS30 
LD07/IWKA-
TFS303 
LD08/IWKA-
TFS303 
LD09/IWKA-
TFS30 
LD10/NM-
3002 
LD11/NM-
5002 
LD12/IWKA-
TFS806 
LD13/IWKA-
TU200 
LD14/IWKA-
TU51 
LD15/IWKA-
TFS806 
Product Type   DENT DENT DENT DENT DENT DENT DENT DENT DENT DENT DENT DENT DENT 
Packaging Type                               
Design Speed 
pcs/
min 128,47 125,75 118,86 135,84 250,00 275,00 140,00 225,00 421,88 450,00 150,00 150,00 450,00 2.884,29 
Volume Produced - 
Good Product 
'000 
pcs 25.775,78 27.131,98 21.211,27 36.107,16 41.091,70 64.559,23 44.185,58 46.775,57 80.060,26 100.209,79 25.789,10 23.568,19 
137.231,8
6 
673.697,
47 
Volume Produced - 
Good Product 
ton(
kltr) 3.325,88 2.303,05 2.681,24 6.106,45 3.089,65 4.487,77 8.384,98 5.338,82 6.006,95 7.521,93 647,02 590,39 10.292,39 
60.776,5
2 
Volume Produced - Off 
Spec Product 
'000 
pcs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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LAMPIRAN 2 
Hasil Distribusi Data Waktu Antar Kerusakan (Tf) 
Komponen Kritis Lini D12 Dengan Bantuan Software 
Minitab 14 
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Lampiran 2: Hasil distribusi data waktu antar kerusakan (Tf) komponen kritis lini 
D12 dengan bantuan software Minitab 14 
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Lampiran 2: Hasil distribusi data waktu antar kerusakan (Tf) komponen kritis lini 
D12 dengan bantuan software Minitab 14 (lanjutan) 
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Lampiran 2: Hasil distribusi data waktu antar kerusakan (Tf) komponen kritis lini 
D12 dengan bantuan software Minitab 14 (lanjutan) 
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LAMPIRAN 3 
Hasil Distribusi Data Waktu Antar Kerusakan (Tf) 
Komponen Kritis Lini D11 Dengan Bantuan Software 
Minitab 14 
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Lampiran 3: Hasil distribusi data waktu antar kerusakan (Tf) komponen kritis lini 
D11 dengan bantuan software Minitab 14 
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Lampiran 3: Hasil distribusi data waktu antar kerusakan (Tf) komponen kritis lini 
D11 dengan bantuan software Minitab 14 (lanjutan) 
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Lampiran 3: Hasil distribusi data waktu antar kerusakan (Tf) komponen kritis lini 
D11 dengan bantuan software Minitab 14 (lanjutan) 
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Lampiran 3: Hasil distribusi data waktu antar kerusakan (Tf) komponen kritis lini 
D11 dengan bantuan software Minitab 14 (lanjutan) 
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LAMPIRAN 4 
Hasil Distribusi Data Lama Waktu Perbaikan (Tr) 
Komponen Kritis Lini D12 Dengan Bantuan Software 
Minitab 14 
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Lampiran 4: Hasil distribusi data lama waktu perbaikan (Tr) komponen kritis lini 
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Lampiran 4: Hasil distribusi data lama waktu perbaikan (Tr) komponen kritis lini 
D12 dengan bantuan software Minitab 14 (lanjutan) 
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LAMPIRAN 5 
Hasil Distribusi Data Lama Waktu Perbaikan (Tr) 
Komponen Kritis Lini D11 Dengan Bantuan Software 
Minitab 14 
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Lampiran 5: Hasil distribusi data lama waktu perbaikan (Tr) komponen kritis lini 
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Lampiran 5: Hasil distribusi data lama waktu perbaikan (Tr) komponen kritis lini 
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LAMPIRAN 6 
Coding MATLAB Formulasi Model dan MS-MDPSO 
 115 
 
%============================Deklarasi Permasalahan 
m=30; %m=dimensi partikel swarm 
max_iter=100; 
T=8736; %T=horizon waktu 
jml_lini=2; 
jml_part=7; 
idx_part=[4,7]; %indeks part maksimal dalam urutan i 
MINTF=[1279 232 32 8 259 1536 152]; 
MTTF=[2384  2057    832 804 1475    3798    2998]; 
MTTR=[3 5   2   2   1   2   2]; 
M=[3 3 3 2 2 1 1]; %M=manpower 
max_M=10; 
target_prod=[2109168    2774448 2836800 2937600 2594880 2937600 
2692800 1958400 2448000 2448000 2692800 1958400 2203200 1468800 
1468800 2937600 1713600 2301120 2692800 2937600 1713600 1958400 
2529504 1305792 44352   1497600 1468800 1224000 2203200 1958400 
2016000 2260800 2203200 2448000 262656  1444176 367776  1232208 0   
0   2774448 0   0   2774448 2448000 2937600 2203200 2332800 
1814400 2332800 489024  1684800 
    1404000 2471040 3110400 2851200 2747520 3110400 3110400 
2851200 2851200 2332800 69696   1036800 1555200 1555200 2851200 
1555200 1814400 2332800 3110400 1814400 1814400 1555200 2419200 
2366352 2592000 1555200 1296000 1555200 2592000 2073600 2073600 
2246400 2592000 2505600 2339136 2281680 3063024 1725408 136800  0   
2471040 0   0   2471040 2592000 3110400 3024000 2937600 2592000 
2937600 2073600 2246400 
    ]; 
kap=[20250,21375]; %kapasitas maksimal per i 
for t=1:52 
    for a=1:jml_lini 
        min_jprod_lini(a,t)=ceil(target_prod(a,t)/kap(a)); 
        max_jperbaikan_lini(a,t)=168-min_jprod_lini(a,t); 
    end 
end 
  
%===============================MS-MDPSO 
mulai=now; 
n_swarm=5; 
for swarm=1:n_swarm 
    %---------------------Inisialisasi Iterasi 
    w_iner=0.8; 
    w_max=w_iner; 
    w_min=w_iner; 
    c1=2; 
    c2=2; 
    iter=0; 
    V=randn(T,jml_part,m); 
    Pbest=[]; 
    X_best=[]; 
    jdwl_best=[]; 
    Gbest=[]; 
     
    P_gen=rand(T,jml_part,m); %generasi partikel untuk dijadikan X 
     
    while iter<=max_iter 
        for t=1:T 
            for i=1:jml_part 
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                for l=1:m 
                    if P_gen(t,i,l)<0.5 
                        X(t,i,l)=0; 
                    else 
                        X(t,i,l)=1; %0 jika dijadwalkan produksi, 
1 jika maintenance 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        for t=1:T 
            for l=1:m 
                a=1; 
                xa=1; 
                while a<=jml_lini 
                    
jdwl_perbk_lini(t,a,l)=sum(sum((X(t,xa:idx_part(a),l)))); 
                    xa=xa+idx_part(a); 
                    a=a+1; 
                end 
            end 
        end 
     
     
    %------------------------Cek hari max maintenance 
        for l=1:m 
            a=1; 
            aa=1; 
            while a<=jml_lini 
                t_=1; 
                tt=1; 
                ttt=1; 
                while t_<=T 
                    while tt<=(t_+24*7-1) 
                        JML=sum(jdwl_perbk_lini(t_:tt,a,l)); 
                        if JML<max_jperbaikan_lini(a,ttt) 
                            tt=tt+1; 
                        else 
                            
X(tt,aa:idx_part(a),l)=zeros(1,idx_part(a)-aa+1); 
                            tt=tt+1; 
                        end 
                    end 
                    t_=t_+24*7; 
                    tt=1; 
                    ttt=ttt+1; 
                    JML=0; 
                end 
                aa=aa+idx_part(a); 
                a=a+1; 
            end 
        end 
  
    %------------------------Cek MTTF 
        for l=1:m 
            a=1; %a=counter indeks part i 
            while a<=jml_part; 
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                cek_t=1; 
                penghit=MINTF(a); 
                while cek_t<=T 
                    if X(cek_t,a,l)==1; 
                        for o=cek_t:(cek_t+(MTTR(a)-1)) 
                            X(o,a,l)=1; 
                        end 
                        for 
p=(cek_t+MTTR(a)):(cek_t+MTTR(a)+(MINTF(a)-1)) 
                            X(p,a,l)=0; 
                        end 
                        cek_t=cek_t+MTTR(a)+MINTF(a); 
                        penghit=MINTF(a); 
                    else                      
                        if X(cek_t,a,l)==0; 
                            penghit=penghit+1; 
                            if penghit>MTTF(a) 
                                X(cek_t,a,l)=1; 
                                penghit=MINTF(a); 
                                cek_t=cek_t-1; 
                            end 
                        cek_t=cek_t+1; 
                        end 
                    end 
                end 
                a=a+1; 
            end 
        end 
        X(T+1:size(X,1),:,:)=[]; 
  
    %------------------Cek MTTR dan ketersediaan manpower 
  
        Cek_M=zeros(m,T); 
        for l=1:m 
            a=1; 
            while a<=jml_part; 
                cek_t=1; 
                penghit2=0; 
                while cek_t<=T 
                    if X(cek_t,a,l)==1; 
                        cek_t2=1; 
                        penghit=0; 
                        while cek_t2<=MTTR(a) 
                            if Cek_M(l,cek_t+cek_t2-1)+M(a)<max_M; 
                                penghit=penghit+1; 
                                cek_t2=cek_t2+1; 
                            else 
                                penghit=0; 
                                cek_t2=cek_t2+1; 
                            end 
                            if cek_t+cek_t2>T 
                                break 
                            end 
                        end 
                        if penghit==MTTR(a) 
                            if a<=idx_part(1) 
                                aa=1; 
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                            else 
                                aa=2; 
                            end 
                            if 
penghit2<=max_jperbaikan_lini(aa,ceil(cek_t/168)) 
                                Cek_M(l,cek_t:cek_t+MTTR(a)-
1)=Cek_M(l,cek_t:cek_t+MTTR(a)-1)+M(a); 
                                X(cek_t:cek_t+MTTR(a)-1,a,l)=1; 
                                if 
ceil(cek_t/168)==ceil((cek_t+MTTR(a))/168) 
                                    penghit2=penghit2+1; 
                                else 
                                    penghit2=0; 
                                end 
                            else 
                                X(cek_t:cek_t+MTTR(a)-1,a,l)=0; 
                                if 
ceil(cek_t/168)~=ceil((cek_t+MTTR(a))/168) 
                                    penghit2=0; 
                                end 
                            end 
                            cek_t=cek_t+MTTR(a)-1; 
                        else 
                            if cek_t+cek_t2>T 
                                X(cek_t:T,a,l)=0; 
                            else 
                                X(cek_t:cek_t+MTTR(a)-1,a,l)=0; 
                            end 
                            if 
ceil(cek_t/168)~=ceil((cek_t+MTTR(a))/168) 
                                penghit2=0; 
                            end 
                            cek_t=cek_t+MTTR(a)-1; 
                        end 
  
                        cek_t=cek_t+1; 
                    else 
                        cek_t=cek_t+1; 
                    end 
                end 
                a=a+1; 
            end 
        end 
         
     
    %-------------Penghitungan jadwal produksi per lini 
        jdwl_prod=zeros(T,jml_lini,m); 
        for l=1:m 
            a=1; 
            t=1; 
            xa=1; 
            while t<=T 
                while a<=jml_lini 
                    if sum(X(t,xa:idx_part(a),l))==0 
                        jdwl_prod(t,a,l)=kap(a); 
                    end 
                    xa=xa+idx_part(a); 
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                    a=a+1; 
                end 
                t=t+1; 
                a=1; 
                xa=1; 
            end 
        end 
  
    %---------------------------Konversi Jadwal Produksi Mingguan 
        jdwl_prod_ming=zeros(ceil(T/(24*7)),jml_lini,m); 
        for l=1:m 
            i=1; 
            t=1; %t=t dalam satuan jam 
            t_ming=1; %t_ming=t dalam satuan mingguan 
            while t<=T 
                while i<=jml_lini 
                    
jdwl_prod_ming(t_ming,i,l)=sum(jdwl_prod(t:t+(24*7-1),i,l)); 
                    i=i+1; 
                end 
                t_ming=t_ming+1; 
                t=t+(24*7); 
                i=1; 
            end 
        end 
        jdwl_prod_ming; 
  
    %--------------------Penghitungan Fungsi Tujuan 
        for l=1:m; 
            selisih(:,:,l)=jdwl_prod_ming(:,:,l)-target_prod'; 
            f_obj(l)=sum(sum(selisih(:,:,l).^2)); 
            if iter==0 
                Pbest(iter+1,l)=f_obj(l); 
                X_best(:,:,l)=X(:,:,l); 
                jdwl_best(:,:,l)=jdwl_prod_ming(:,:,l); 
            elseif f_obj(l)<=Pbest(iter,l)%polaritas negatif 
                Pbest(iter+1,l)=f_obj(l); 
                X_best(:,:,l)=X(:,:,l); 
                jdwl_best(:,:,l)=jdwl_prod_ming(:,:,l); 
            else 
                Pbest(iter+1,l)=Pbest(iter,l); 
            end 
        end 
  
        [Gbest,idx]=min(Pbest(iter+1,:)); 
        Gbest_iter(iter+1)=Gbest; 
        Glob_best=X_best(:,:,idx); 
        Jad_best=jdwl_best(:,:,idx); 
  
        iter=iter+1; 
        V=round(w_iner*V+c1*rand(1)*(X_best-
X)+c2*rand(1)*(repmat(Glob_best,[1,1,m])-X)); 
        X=X+V; 
        w_iner_lama=w_iner; 
        w_iner=w_max-((w_max-w_min)/max_iter*iter); 
        if w_iner_lama < w_iner 
            w_max=w_iner; 
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        elseif w_iner_lama > w_iner 
            w_min=w_iner; 
        end 
    %--------------------------Mutasi 
        Mr=rand(T,jml_part,m); %Mr=Operator Mutasi 
        for t=1:T 
            for i=1:jml_part 
                for l=1:m 
                    if Mr(t,i,l)<0.3 
                        
X(t,i,l)=X(t,i,l)+ceil(randn(1)*X(t,i,l)/2); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
    Gbest_(swarm)=Gbest; 
    Glob_best_(:,:,swarm)=Glob_best; 
    Jad_best_(:,:,swarm)=Jad_best; 
end 
[G_best_all,idx_swarm]=min(Gbest_) 
X_best_all=Glob_best_(:,:,idx_swarm) 
Jad_best_all=Jad_best_(:,:,idx_swarm) 
selesai=now; 
waktu_hit=selesai-mulai 
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LAMPIRAN 7 
Interval Aktivitas Maintenance Seluruh Part 
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Interval Aktivitas Maintenance Bushing Rotary Valve 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke- 
Interval 
(Jam) 
1 1348 1341 
2 2689 1347 
3 4036 1341 
4 5377 1345 
5 6722 1346 
6 8068   
 
 
Interval Aktivitas Maintenance Shaft Rotary Valve 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke- 
Interval 
(Jam) 
1 5 332 
2 337 339 
3 676 334 
4 1010 335 
5 1345 339 
6 1684 338 
7 2022 331 
8 2353 336 
9 2689 339 
10 3028 333 
11 3361 336 
12 3697 336 
13 4033 339 
14 4372 333 
15 4705 339 
16 5044 334 
17 5378 341 
18 5719 333 
19 6052 336 
20 6388 238 
21 6626 266 
22 6892 238 
23 7130 264 
24 7394 336 
25 7730 337 
26 8067 334 
27 8401   
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Interval Aktivitas Maintenance Seal Piston 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke 
Interval 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke 
Interval 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke 
Interval 
1 1 168 28 3899 134 55 6386 35 
2 169 168 29 4033 37 56 6421 37 
3 337 169 30 4070 34 57 6458 98 
4 506 170 31 4104 99 58 6556 34 
5 676 165 32 4203 35 59 6590 34 
6 841 168 33 4238 134 60 6624 268 
7 1009 168 34 4372 35 61 6892 38 
8 1177 34 35 4407 132 62 6930 34 
9 1211 134 36 4539 34 63 6964 94 
10 1345 168 37 4573 135 64 7058 35 
11 1513 168 38 4708 166 65 7093 35 
12 1681 171 39 4874 167 66 7128 942 
13 1852 165 40 5041 35 67 8070 34 
14 2017 172 41 5076 136 68 8104 299 
15 2189 34 42 5212 165 69 8403 34 
16 2223 132 43 5377 168 70 8437 38 
17 2355 36 44 5545 169 71 8475 94 
18 2391 131 45 5714 34 72 8569 36 
19 2522 167 46 5748 36 73 8605   
20 2689 38 47 5784 101 
   
21 2727 130 48 5885 34 
   
22 2857 168 49 5919 133 
   
23 3025 337 50 6052 36 
   
24 3362 34 51 6088 34 
   
25 3396 137 52 6122 95 
   
26 3533 165 53 6217 39 
   
27 3698 167 54 6256 130 
   
28 3865 34 
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Interval Aktivitas Maintenance Seal Stick Nozzle 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke Interval 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke Interval 
1 1 10 40 2710 10 
2 11 19 41 2720 138 
3 30 145 42 2858 10 
4 175 163 43 2868 10 
5 338 167 44 2878 487 
6 505 170 45 3365 10 
7 675 12 46 3375 11 
8 687 155 47 3386 10 
9 842 168 48 3396 134 
10 1010 168 49 3530 11 
11 1178 10 50 3541 10 
12 1188 14 51 3551 12 
13 1202 10 52 3563 302 
14 1212 133 53 3865 10 
15 1345 13 54 3875 15 
16 1358 155 55 3890 10 
17 1513 10 55 3900 11 
18 1523 12 56 3911 123 
19 1535 151 57 4034 14 
20 1686 10 58 4048 10 
21 1696 154 59 4058 10 
22 1850 13 60 4068 12 
23 1863 11 61 4080 12 
24 1874 10 62 4092 10 
25 1884 134 63 4102 10 
26 2018 10 64 4112 89 
27 2028 10 65 4201 14 
28 2038 148 66 4215 11 
29 2186 10 67 4226 10 
30 2196 11 68 4236 133 
31 2207 10 69 4369 14 
32 2217 10 70 4383 10 
33 2227 126 71 4393 10 
34 2353 10 72 4403 11 
35 2363 10 73 4414 124 
36 2373 11 74 4538 11 
37 2384 10 75 4549 10 
38 2394 306 76 4559 10 
39 2700 10 77 4569 11 
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Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke Interval 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke Interval 
78 4580 14 118 6606 9 
79 4594 1121 119 6615 10 
80 5715 10 120 6625 265 
81 5725 10 121 6890 11 
82 5735 11 122 6901 10 
83 5746 12 123 6911 10 
84 5758 11 124 6921 16 
85 5769 10 125 6937 14 
86 5779 102 126 6951 11 
87 5881 11 127 6962 11 
88 5892 10 128 6973 84 
89 5902 10 129 7057 10 
90 5912 12 130 7067 12 
91 5924 127 131 7079 10 
92 6051 11 132 7089 10 
93 6062 10 133 7099 10 
94 6072 11 134 7109 10 
95 6083 10 135 7119 11 
96 6093 10 136 7130 1271 
97 6103 10 137 8401 15 
98 6113 12 138 8416 12 
99 6125 93 139 8428 14 
100 6218 11 140 8442 12 
101 6229 12 141 8454 11 
102 6241 11 142 8465 12 
103 6252 16 143 8477   
104 6268 117    
105 6385 13    
106 6398 12    
107 6410 15    
108 6425 11    
109 6436 10    
110 6446 10    
111 6456 10    
112 6466 87    
113 6553 10    
114 6563 12    
115 6575 10    
116 6585 10    
117 6595 11    
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Interval Aktivitas Maintenance Seal Shut Rod Nozzle 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke 
Interval 
1 1 336 
2 337 336 
3 673 1010 
4 1683 334 
5 2017 336 
6 2353 673 
7 3026 335 
8 3361 336 
9 3697 336 
10 4033 336 
11 4369 337 
12 4706 335 
13 5041 336 
14 5377 343 
15 5720 331 
16 6051 335 
17 6386 261 
18 6647 262 
19 6909 260 
20 7169 392 
21 7561 336 
22 7897 336 
23 8233 337 
24 8570   
 
 
Interval Aktivitas Maintenance Filter Nozzle 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke 
Interval 
1 1 1538 
2 1539 1655 
3 3194 1539 
4 4733 1652 
5 6385 1683 
6 8068   
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Interval Aktivitas Maintenance Head Nozzle 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke 
Interval 
Maintenance 
Ke 
Jam 
Ke 
Interval 
1 170 169 24 4033 168 
2 339 168 25 4201 169 
3 507 168 26 4370 167 
4 675 166 27 4537 170 
5 841 168 28 4707 167 
6 1009 170 29 4874 167 
7 1179 166 30 5041 168 
8 1345 169 31 5209 338 
9 1514 168 32 5547 166 
10 1682 167 33 5713 168 
11 1849 170 34 5881 336 
12 2019 166 35 6217 168 
13 2185 168 36 6385 168 
14 2353 169 37 6553 168 
15 2522 169 38 6721 168 
16 2691 167 39 6889 168 
17 2858 169 40 7057 168 
18 3027 167 41 7225 174 
19 3194 168 42 7399 666 
20 3362 168 43 8065 338 
21 3530 168 44 8403 167 
22 3698 172 45 8570   
23 3870 163    
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LAMPIRAN 8 
RCM II Decision Diagram 
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